
П А С П О Р Т

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ульяновская область)

1. Основные положения

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ульяновская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Семейные ценности и

инфраструктура культуры

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение

в обществе семейных ценностей

3.

Куратор регионального проекта Тверскова А.А.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

4.

Сидорова Е.Е.Руководитель регионального проекта

Министр искусства и культурной политики Ульяновской

области

5.

Михеева М.С.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра - директор департамента экономики,

финансов и права Министерства искусства и культурной

политики Ульяновской области

6.

Целевые группы регионального проекта

Все население 18+,

Все население РФ,

Молодежь 14-35 лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

культуры, туризма и сохранение объектов культурного

наследия в Ульяновской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга

1.1. Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций культуры,

искусства и народного

творчества

54,0000 2023 -ПроцентНП Михеева М.С.

Заместитель

Министра -

директор

департамента

экономики,

финансов и права

Министерства

искусства и

культурной

политики

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ИСКУССТВА

И КУЛЬТУРНОЙ

ПОЛИТИКИ

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

56,100054,6000 54,9000 55,2000 55,5000 55,8000 Да

2 Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа

посещений организаций

культуры по отношению к

2023 году

100,0000 2023 -ПроцентФП Михеева М.С.

Заместитель

Министра -

директор

департамента

экономики,

финансов и права

Министерства

искусства и

культурной

135,0000110,0000 115,0000 120,0000 125,0000 130,0000 Да
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

политики

Ульяновской

области

МИНИСТЕРСТВ

О ИСКУССТВА

И КУЛЬТУРНОЙ

ПОЛИТИКИ

УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Уровень удовлетворенности граждан

работой государственных и

муниципальных организаций культуры,

искусства и народного  творчества

54,0000 54,6000 54,6000 54,6000 54,6000 54,6000

Процент 54,6000

54,600054,600054,600054,600054,6000

2 Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа посещений

организаций культуры по отношению к

2023 году

100,000

0

100,050

0

100,100

0

100,500

0

101,000

0

101,500

0

Процент 110,0000

109,000

0

107,500

0

107,000

0

105,000

0

102,000

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

Проведено

строительство и

модернизация

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств.

Нарастающий итог

Единица

- 5,0000 5,0000

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

5,0000 2024

6,0000 7,00006,0000 6,0000

-

1.1

Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным

звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными

1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 961 здание детских школ искусств, что составляет 73% от зданий, требующих

капитального ремонта (2020-2024 - 841 здание, 2025-2030 - 120 зданий). Кроме того, будет построено 50 зданий ДШИ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение

показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в

области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и

реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых

детскими школами искусств.На 2026 год запланирован капитальный ремонт МБУ ДО Кузоватовская ДШИ р.п.Кузоватово Ульяновской области.

Поощрены

библиотеки по итогам

проведения

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

0,0000 2024

4,0000 5,00002,0000 3,0000

-

1.1

0
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди

библиотек для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

работ,

услуг

Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик

работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.

Созданы детские

культурно-

просветительские

центры на базе

учреждений

культуры.

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

11,000

0

16,000

0

3,0000 8,0000

-

1.1

1

Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование

современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030:

с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат

дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях,

досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).

Проведена

модернизация

учреждений

культурно-досугового

типа в населенных

пунктах с

численностью до 500

тыс. чел..

Единица

- - 1,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

4,0000 4,00002,0000 3,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Нарастающий итог

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180

учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального

ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей

и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.На 2026 год запланированы:

- капитальный ремонт муниципального учреждения культуры Центр культуры и досуга «Радуга» Новомалыклинского района Ульяновской области);

- капитальный ремонт здания клуба в р.п.Базарный Сызган Ульяновской области.

На 2027 год запланирован капитальный ремонт здания клуба в р.п.Базарный Сызган Ульяновской области

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2024

2,0000 3,00002,0000 2,0000

-

1.3

Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата

к 2030 году: к концу 2024 года будет оснащено 127 театров, а к концу 2030 года полностью будет завершено техническое перевооружение ещё 145 театров 2025 г. - (2025

г. - 17 ед; 2026 г - 24 ед; 2027-2028 гг. - по 25 ед. ежегодно, 2029-2030 гг. - по 27 ед. ежегодно). К концу 2030 г. будет оснащено 272 театра. Таким образом, с 2023 года к

2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (свет, звук) будет полностью удовлетворена на 100%. Эффект для бенефициаров и

вклад в достижение показателя: - оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности

театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций

культуры; - в рамках ГП "Развитие культуры" регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров (средства могут быть направлены на

создание новых постановок и показов спектаклей, а также на укрепление материально-технической базы театров); - качественно новые постановки, созданные в

модернизированных театрах, могут быть выдвинуты в качестве соискателей премии Минкультуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального

искусства Российской Федерации.

На 2027 год запланировано оснащение ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова».

Проведена

модернизация

Единица

- - 1,0000

ДаБлагоустр

ойство

0,0000 2024

3,0000 4,00002,0000 2,0000

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

музеев, находящихся

в региональной и

муниципальной

собственности.

Нарастающий итог

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.

        На 2026 год запланирована модернизация МУК Майнский историко-краеведческий музей;

На 2027 год запланирована модернизация МКУК «Новоспасский районный музей».

Проведен ремонт и

(или) материально-

техническое

оснащение

региональных и (или)

муниципальных

филармоний.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- 1,0000- -

-

1.5

Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской

Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их

оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: В Российской Федерации 89 региональных филармонии (в т.ч. 5

муниципальных, из них 2 детских), 26 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 24 филармонии (2025 г - 2 ед.,

2026-2028 г. - по 4 ед., 2029-2030 гг. - по 5 ед.), что составит 92,3 % от всей потребности. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и

оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для

зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются

системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей.

Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для

гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной

программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний,

что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит

комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования.

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единица

- 6,0000 9,0000

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2024

18,000

0

21,000

0

12,000

0

15,000

0

-

1.6

Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для

фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Эффект для бенефициаров и

вклад в достижение результата позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря

техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения

Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках

государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок.В рамках результата в

Ульяновской области будут технически оснащены:

1. В 2025 году - муниципальное казённое учреждение культуры "Карсунский художественно-краеведческий музей".2. В 2026 году:

    - ОГБУК "Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова";

    - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Инзенский районный краеведческий музей" муниципального образования "Инзенский район";

    - Муниципальное учреждение культуры "Радищевский краеведческий музей" муниципального образования "Радищевский район". 3. В 2027 году:

    - Муниципальное казённое учреждение культуры "Новоспасский районный краеведческий музей";

    - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сурский районный историко-краеведческий музей".

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту.

Нарастающий итог

Единица

- 22,000

0

25,000

0

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

17,0000 2024

32,000

0

33,000

0

28,000

0

30,000

0

-

1.7

Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к

современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для

индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных

библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата

к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в стране будет создано не менее 1229 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 1246 модельных библиотек; с 2019 по

2030 гг. будет создано не менее 2475 модельных библиотек.

В 2025 году будут созданы 5 модельных библиотек нового поколения:

Центральная библиотека им. Н. Гарина-Михайловского МКУК «Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система»;

Центральная библиотека им. А.С. Грина МУК «Кузоватовская межпоселенческая библиотечная система»;

Детская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека имени К.Г.Паустовского» МО «Базарносызганский район» Ульяновской области;

Библиотека «Информационно-экологический центр имени В.В. Бианки» МБУК «Централизованная библиотечная система г. Димитровграда»;

Специализированная библиотека № 1 «Мир искусств» МБУК «ЦБС» г. Ульяновска.

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными

материалами.

Нарастающий итог

Единица

- 12,000

0

16,000

0

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

12,0000 2024

20,000

0

24,000

0

16,000

0

20,000

0

-

1.8

Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным

специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 638 детских школ искусств и училищ, что

составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1958 единиц, 2025-2030 1680 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в

достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных

и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента

обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых

детскими школами искусств.

На 2026 год запланировано приобретение музыкальных инструментов, оборудования материалов для МБУ ДО Кузоватовская ДШИ р.п.Кузоватово Ульяновской области
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

и  МБУ ДО ДШИ имени М.А.Балакирева г. Ульяновск.

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди домов

культуры для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

11,000

0

14,000

0

5,0000 8,0000

-

1.9

Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик

работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн

рублей.

2

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

Ульяновской

областью размещены

мероприятия региона

на портале

Культура.РФ.

Нарастающий итог

Единица

- 375,00

00

450,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

294,0000 2024

675,00

00

750,00

00

525,00

00

600,00

00

-

2.1

Созданы условия для представления лучших достижений культуры Ульяновской области в области исполнительского и театрального искусства на федеральном уровне –

федеральном портале «Культура.РФ». В рамках результата обеспечивается размещение видеоматериала на портале "Культура.РФ".

Результат реализовывается с 2020 года. Так в 2020 году размещено 105 трансляций; В 2021 году размещено 65 трансляций; В 2022 году размещено 67 трансляций. В 2023

году  размещено  34 трансляции.  В 2024 году  размещено  29 трансляции. За период с 2025 по 2030 планируется разместить не менее 450 трансляций.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга0

Проведено строительство и

модернизация региональных и

муниципальных детских школ

искусств

1.1

0,000,00 50 562,700,00 0,00 50 562,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,000,00 50 562,700,00 0,00 50 562,700,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- 50 057,100,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-- 50 057,100,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-- 50 057,100,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-- 50 562,700,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Проведена модернизация

учреждений культурно-

1.2

18 006,300,00 99 935,300,00 0,00 117 941,600,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

досугового типа в населенных

пунктах с численностью до 500

тыс. чел.

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

18 006,300,00 99 935,300,00 0,00 117 941,600,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

17 646,20- 98 145,800,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

17 646,20- 98 145,800,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

17 646,20- 98 145,800,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

18 006,30- 99 935,300,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек

1.3

21 250,700,00 0,000,00 0,00 21 250,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

21 250,700,00 0,000,00 0,00 21 250,700,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.3.1

.1.

21 250,70- -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1

.1.1.

21 250,70- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Проведена модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности

1.4

14 451,800,00 22 626,200,00 0,00 37 078,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

14 451,800,00 22 626,200,00 0,00 37 078,000,00 0,00

бюджет субъекта1.4.1

.1.

13 729,20- 22 399,900,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1

.1.1.

13 729,20- 22 399,900,00 -- -

местным бюджетам1.4.1

.1.1.

4.

13 729,20- 22 399,900,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1

.2.

14 451,80- 22 626,200,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.4.2

.

-- -0,00 -- -



15

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи

1.5

20 826,907 765,10 36 447,000,00 0,00 65 039,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

20 826,907 765,10 36 447,000,00 0,00 65 039,000,00 0,00

бюджет субъекта1.5.1

.1.

20 618,607 687,50 36 082,500,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1

.1.1.

20 618,607 687,50 36 082,500,00 -- -

местным бюджетам1.5.1

.1.1.

4.

20 618,607 687,50 36 082,500,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1

.2.

20 826,907 765,10 36 447,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

1.6

0,0057 509,80 0,000,00 0,00 57 509,800,00 0,00

Консолидированный бюджет1.6.1

0,0057 509,80 0,000,00 0,00 57 509,800,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

.

бюджет субъекта1.6.1

.1.

-54 000,00 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1

.1.1.

-54 000,00 -0,00 -- -

местным бюджетам1.6.1

.1.1.

4.

-54 000,00 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1

.2.

-57 509,80 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами

1.7

0,000,00 17 720,500,00 0,00 17 720,500,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

0,000,00 17 720,500,00 0,00 17 720,500,00 0,00

бюджет субъекта1.7.1

.1.

-- 17 543,300,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1

.1.1.

-- 17 543,300,00 -- -

местным бюджетам1.7.1

.1.1.

4.

-- 17 543,300,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1

.2.

-- 17 720,500,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.7.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 65 274,90 227 291,70 74 535,70

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 367 102,30

0,00 74 535,7065 274,90 227 291,70 0,00 0,00 367 102,30

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Мероприятие (результат) "Проведено

строительство и модернизация

региональных и муниципальных детских

школ искусств"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация учреждений культурно-

досугового типа в населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Оснащены

региональные и муниципальные театры,

находящиеся в городах с численностью

населения более 300 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Проведена

модернизация музеев, находящихся в

региональной и муниципальной

собственности"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00

7 687,50

7 687,507 687,507 687,504 900,002 560,00

1.6. Мероприятие (результат)

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту"

0,00 0,00 0,00 2 997,80 5 981,30 19 056,40

54 000,00

54 000,0054 000,0054 000,0044 319,1039 958,30

1.7. Мероприятие (результат) "Оснащены

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

образовательные организации в сфере

культуры (детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием  и

учебными материалами"

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 2 997,80 5 981,30 20 256,40

61 687,50

61 687,5061 687,5061 687,5049 219,1042 518,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведено

строительство и модернизация

региональных и муниципальных

детских школ искусств"

Проведение

капитального ремонта и

реконструкции зданий, в

которых располагаются

региональные и

муниципальные детские

школы искусств,

являющиеся важным

звеном отечественного

художественного

образования. Детские

школы искусств

располагаются в 8597

зданиях, требуют

капитального ремонта и

являются аварийными

1678 зданий. Значение

результата к 2030 году:

будет отремонтировано

(реконструировано) 961

здание детских школ

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

искусств, что составляет

73% от зданий,

требующих

капитального ремонта

(2020-2024 - 841 здание,

2025-2030 - 120 зданий).

Кроме того, будет

построено 50 зданий

ДШИ. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия для

обучения одаренных

детей по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области

искусств, способствует

увеличению площади

для ведения

образовательной

деятельности, в том

числе путем передачи

капитально

отремонтированных и

реконструированных

зданий в оперативное

управление детским
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

школам искусств, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.На

2026 год

запланирован капитальн

ый ремонт МБУ ДО

Кузоватовская ДШИ

р.п.Кузоватово

Ульяновской области.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.8.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.17.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.26.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация учреждений

Проведение

капитального ремонта

региональных и

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурно-досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс. чел."

муниципальных

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах до

500 тыс. чел. Всего 41

180 учреждений

культурно-досугового

типа, из них 7 770 в

неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году

будет отремонтировано

4,1% от зданий,

требующих

капитального ремонта,

по отношению к 2022

году. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения учреждений

культуры.На 2026 год

запланированы:

- капитальный ремонт

муниципального

учреждения культуры

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Центр культуры и досуга

«Радуга»

Новомалыклинского

района Ульяновской

области);

- капитальный ремонт

здания клуба в

р.п.Базарный Сызган

Ульяновской области.

На 2027 год

запланирован

капитальный ремонт

здания клуба в

р.п.Базарный Сызган

Ульяновской области

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"С субъектами  

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.12.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

Оснащение театров,

расположенных в

крупных городах,

современным

оборудованием,

необходимым для

осуществления

творческой

деятельности. Значение

результата к 2030 году: к

концу 2024 года будет

оснащено 127 театров, а

к концу 2030 года

полностью будет

завершено техническое

перевооружение ещё 145

театров 2025 г. - (2025 г.

- 17 ед; 2026 г - 24 ед;

2027-2028 гг. - по 25 ед.

ежегодно, 2029-2030 гг. -

по 27 ед. ежегодно). К

концу 2030 г. будет

оснащено 272 театра.

Таким образом, с 2023

года к 2030 году

потребность в частичном

оснащении по основным

группам оборудования

(свет, звук) будет

полностью

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

удовлетворена на 100%.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя: -

оснащение по основным

группам оборудования

(световым, звуковым)

позволит значительно

расширить

художественные

возможности театров и

повысить качество

постановок, что

способствует

привлечению в театры

новых зрителей и, как

следствие, увеличивает

количество посещений

организаций культуры; -

в рамках ГП "Развитие

культуры" регионам

предоставляется

субсидия на поддержку

творческой деятельности

театров (средства могут

быть направлены на

создание новых

постановок и показов

спектаклей, а также на

укрепление
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

материально-

технической базы

театров); - качественно

новые постановки,

созданные в

модернизированных

театрах, могут быть

выдвинуты в качестве

соискателей премии

Минкультуры России

имени Федора Волкова

за вклад в развитие

театрального искусства

Российской Федерации.

На 2027 год

запланировано

оснащение ОГАУК

«Ульяновский

драматический театр

имени И.А.Гончарова».

1.3.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

 

-

Сидорова Е.Е.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

 

-

Сидорова Е.Е.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен  

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Проведена

модернизация музеев,

находящихся в региональной и

муниципальной собственности"

Проведение

капитального ремонта

региональных и

муниципальных музеев.

Всего 9 370

региональных и

муниципальных музеев,

из них 3 346 в

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

неудовлетворительном

состоянии. К 2030 году

будет отремонтировано

3,6% от зданий,

требующих

капитального ремонта,

по отношению к 2022

году. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

реализация мероприятия

позволит создать

комфортные условия

гостей и жителей

населенных пунктов,

создает условия для

посещения музеев.

 На 2026 год

запланирована

модернизация МУК

Майнский историко-

краеведческий музей;

На 2027 год

запланирована

модернизация МКУК

«Новоспасский

районный музей».

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Утверждено  

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.19.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Проведен ремонт и

(или) материально-техническое

оснащение региональных и (или)

муниципальных филармоний"

Впервые в Российской

Федерации будет

реализована системная

федеральная программа

по поддержке

филармоний. Программа

предоставит субъектам

Российской Федерации и

муниципалитетам

возможность получить

государственную

поддержку на условиях

софинансирования для

осуществления ремонта

филармоний и их

оснащения

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям. Значение

результата к 2030 году: В

Российской Федерации

89 региональных

филармонии (в т.ч. 5

муниципальных, из них

2 детских), 26 из них

нуждаются в ремонте и

переоснащении. С 2025

по 2030 гг. в стране

будут модернизированы

24 филармонии (2025 г -

2 ед., 2026-2028 г. - по 4

ед., 2029-2030 гг. - по 5

ед.), что составит 92,3 %

от всей потребности.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя: -

ремонт и оснащение

филармоний

оборудованием,

отвечающим

современным

тенденциям, позволит

существенно расширить

возможности
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

учреждений и качество

услуг для зрителей и,

таким образом, повысить

посещаемость

учреждений.

Традиционно

филармонии размещены

в столичных

региональных центрах и

являются

системообразующим

музыкальным кластером

и точкой притяжения

жителей и гостей

региона. Ежегодно

филармонии посещают

более 4,5 млн зрителей.

Модернизированные

филармонии, являясь

базой для работы

ведущих региональных

оркестров и

коллективов, и

единственной

специализированной

площадкой для

гастролей, открывает

новые творческие

возможности для

музыкальных
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

коллективов,

претендующих на

получение грантовой

поддержки в рамках

государственной

программы "Развитие

культуры"; - ремонт

филармоний позволит

обновить

инфраструктуру для

зрителей и

исполнителей, в

частности, с учетом

требований для

маломобильных граждан,

а также улучшить

творческое пространство

и акустические

параметры, сделать более

заметными фасады и

внешний антураж

филармоний, что

положительно повлияет

на посещаемость

учреждений; -

оснащение современным

световым, звуковым

оборудованием,

кресельными группами

повысит комфортность
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для зрителей, а также

общее качество

исполнения

музыкальных

произведений, снизит

общий износ

оборудования.

1.5.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

Техническое

обеспечение

региональных и

муниципальных музеев

современным

выставочно-

экспозиционным,

мультимедийным

оборудованием,

оборудованием для

фондохранения, а так же

специализированным

оборудованием для

работы с посетителями с

ограниченными

Михеева М.С.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

возможностями здоровья.

Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение результата

позволяет презентовать

регион в рамках

ежегодного

мероприятия,

проводимого

Минкультуры России,

"Музейные маршруты".

Благодаря техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев

увеличивается

привлекательность музея

для посетителей, что

повышает доступ

населения Российской

Федерации к

культурным благам и

обеспечиваются условия

для сохранения духовно-

нравственных

ценностей. Кроме того

федеральные музеи в

рамках государственного

задания также могут

рассматривать
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащенные

региональные и

муниципальные музеи

для экспонирования

своих выставок.В рамках

результата в

Ульяновской области

будут технически

оснащены:

1. В 2025 году -

муниципальное казённое

учреждение культуры

"Карсунский

художественно-

краеведческий музей".2.

В 2026 году:

    - ОГБУК

"Ульяновский областной

краеведческий музей

имени И.А.Гончарова";

    - Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры "Инзенский

районный краеведческий

музей" муниципального

образования "Инзенский

район";

    - Муниципальное

учреждение культуры

"Радищевский
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

краеведческий музей"

муниципального

образования

"Радищевский район". 3.

В 2027 году:

    - Муниципальное

казённое учреждение

культуры "Новоспасский

районный краеведческий

музей";

    - Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры "Сурский

районный историко-

краеведческий музей".

1.6.1.

Контрольная точка"Закупка на

основную сумму средств

объявлена"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку в

ЕИС "Закупки"

-

Михеева М.С.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная

точка"Контракты/договоры на

основную сумму заключены"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов/договоров

(ссылки на ЕИС

"Закупки")

-

Михеева М.С.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Закупка на Прочий тип документа

-

Михеева М.С.

13.05.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сумму экономии объявлена" Ссылка на ЕИС

"Закупки"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная

точка"Контракты/договоры на

сумму экономии заключены"

Прочий тип документа

Реестр заключенных

контрактов/договоров

(ссылка на ЕИС

"Закупки")

-

Михеева М.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

результата"

Исходящее письмо

Информационное

письмо МКУК

"Карсунский

художественно-

краеведческий музей" о

ходе реализации

результата

-

Михеева М.С.

20.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты выполненных

работ, оказанных услуг

-

Михеева М.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежные поручения,

-

Сидорова Е.Е.

21.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг"

ссылки на исполнения

контрактов в ЕИС

"Закупки"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.14.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Утверждены  

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.17.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.20.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.21.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.22.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.24.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.25.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.26.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту"

Модельная

муниципальная

библиотека -

муниципальная

библиотека, оснащенная

высокоскоростным

широкополосным

доступом к сети

"Интернет", доступом к

современным

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отечественным

информационным

ресурсам научного и

художественного

содержания на

различных носителях,

использующая в своей

работе новейшие

информационные

технологии, которая

функционирует как

открытое общественное,

культурное,

информационное,

просветительское

пространство,

комфортное место для

индивидуальной или

коллективной работы и

творческой

самореализации, в том

числе для лиц с

ограниченными

возможностями здоровья.

На базе

модернизированных

библиотек формируются

единые

информационные,

культурно-досуговые и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательные

пространства, в т.ч. для

проведения семейного

досуга. Значение

результата к 2030 году: с

2019 по 2024 гг. в стране

будет создано не менее

1229 модельных

библиотек; в 2025-2030

гг. будет создано не

менее 1246 модельных

библиотек; с 2019 по

2030 гг. будет создано не

менее 2475 модельных

библиотек.

В 2025 году будут

созданы 5 модельных

библиотек нового

поколения:

Центральная библиотека

им. Н. Гарина-

Михайловского МКУК

«Вешкаймская

межпоселенческая

библиотечная система»;

Центральная библиотека

им. А.С. Грина МУК

«Кузоватовская

межпоселенческая

библиотечная система»;
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Детская библиотека

МКУК

«Межпоселенческая

библиотека имени

К.Г.Паустовского» МО

«Базарносызганский

район» Ульяновской

области;

Библиотека

«Информационно-

экологический центр

имени В.В. Бианки»

МБУК

«Централизованная

библиотечная система г.

Димитровграда»;

Специализированная

библиотека № 1 «Мир

искусств» МБУК «ЦБС»

г. Ульяновска.

1.7.1.

Контрольная точка" Закупка по

центральной библиотеке им. Н.

Гарина-Михайловского МКУК

Вешкаймская межпоселенческая

библиотечная система на

основную сумму объявлена "

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС

"Закупки"

-

Михеева М.С.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Закупка по

центральной библиотеке им. А.С.

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС

-

Михеева М.С.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



65

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Грина МУК Кузоватовская

межпоселенческая библиотечная

система на основную сумму

объявлена"

"Закупки"(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Закупка по

Детская библиотека МКУК

Межпоселенческая библиотека

имени К.Г.Паустовского МО

Базарносызганский район

Ульяновской области на

основную сумму объявлена"

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС

"Закупки"

-

Михеева М.С.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Закупка по

библиотеке Информационно-

экологический центр имени В.В.

Бианки МБУК Централизованная

библиотечная система г.

Димитровграда на основную

сумму объявлена"

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС

"Закупки"

-

Михеева М.С.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Закупка по

специализированной библиотеке

№ 1 Мир искусств МБУК ЦБС г.

Ульяновска на основную сумму

объявлена"

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС

"Закупки"

-

Михеева М.С.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Заключены

контракты/договоры на закупку

товаров, работ, услуг на

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

договоров, ссылка на

-

Михеева М.С.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

основную сумму Центральная

библиотека им. Н. Гарина-

Михайловского МКУК

Вешкаймская межпоселенческая

библиотечная система"

ЕИС "Закупки"контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Заключены

контракты/договоры на закупку

товаров, работ, услуг на

основную сумму Центральная

библиотека им. А.С. Грина МУК

Кузоватовская межпоселенческая

библиотечная система "

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

договоров, ссылка на

ЕИС "Закупки"

-

Михеева М.С.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Заключены

контракты/договоры на закупку

товаров, работ, услуг на

основную сумму Детская

библиотека МКУК

Межпоселенческая библиотека

имени К.Г.Паустовского МО

Базарносызганский район

Ульяновской области"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

договоров, ссылка на

ЕИС "Закупки"

-

Михеева М.С.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Заключены

контракты/договоры на закупку

товаров, работ, услуг на

основную сумму Библиотека

Информационно-экологический

центр имени В.В. Бианки МБУК

Централизованная библиотечная

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

договоров, ссылка на

ЕИС "Закупки"

-

Михеева М.С.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

система г. Димитровграда "

1.7.10.

Контрольная точка"Заключены

контракты/договоры на закупку

товаров, работ, услуг на

основную сумму

Специализированная библиотека

№ 1 Мир искусств МБУК ЦБС г.

Ульяновска "

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

договоров, ссылка на

ЕИС "Закупки"

-

Михеева М.С.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Закупка на

экономию средств объявлена"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС

"Закупки", реестр

контрактов/договоров

-

Михеева М.С.

12.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная

точка"Контракты/договоры на

экономию средств заключены "

Прочий тип документа

Реестр

контрактов/договоров,

ссылка на ЕИС

"Закупки"

-

Михеева М.С.

17.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Подключение

библиотек к ФГИС Национальная

библиотека"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о подключении к

ФГИС "Национальная

электронная библиотека"

-

Корчагина А.О.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15.09.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.14.

Контрольная точка"Произведена

приёмка товаров, работ, услуг -

Центральная библиотека им. Н.

Гарина-Михайловского МКУК

Вешкаймская межпоселенческая

библиотечная система"

Акт Акты выполненных

работ, акты приемки

-

Михеева М.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Произведена

приёмка товаров, выполненных

работ, оказанных услуг -

Центральная библиотека им АС

Грина МУК Кузоватовская

межпоселенческая библиотечная

система"

Акт Акты

приёмки/передачи

-

Михеева М.С.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Произведена

приёмка товаров, выполненных

работ, оказанных услуг - Детская

библиотека МКУК

Межпоселенческая библиотека

имени К.Г.Паустовского МО

Базарносызганский район

Ульяновской области"

Акт Акты

приемки/передачи, акты

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Михеева М.С.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.17.

Контрольная точка"Произведена

приёмка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг - Библиотека

Информационно-экологический

центр имени В.В. Бианки МБУК

Централизованная библиотечная

Прочий тип документа

Акты приемки/передачи,

акты выполненных

работ, оказанных услуг

-

Михеева М.С.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

система г. Димитровграда"

1.7.18.

Контрольная точка"Произведена

приёмка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг - Специализированная

библиотека 1 Мир искусств

МБУК ЦБС г.Ульяновска"

Прочий тип документа

Акты приемки/передачи,

акты выполненных

работ, оказанных услуг

-

Михеева М.С.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.19.

Контрольная точка"Открытие

модельной библиотеки

Центральная библиотека им. Н.

Гарина-Михайловского МКУК

Вешкаймская межпоселенческая

библиотечная система"

Входящее письмо

Администрации

муниципального

образования "Об

открытии модельной

библиотеки"

-

Михеева М.С.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.20.

Контрольная точка"Открытие

модельной библиотеки

Центральная библиотека им АС

Грина МУК Кузоватовская

межпоселенческая библиотечная

система"

Входящее письмо

Администрации

муниципального

образования "Об

открытии модельной

библиотеки"

-

Михеева М.С.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.21.

Контрольная точка"Открытие

модельной библиотеки Детская

библиотека МКУК

Межпоселенческая библиотека

имени К.Г.Паустовского МО

Базарносызганский район

Ульяновской области"

Входящее письмо

Администрации

муниципального

образования "Об

открытии модельной

библиотеки"

-

Михеева М.С.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01.10.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.22.

Контрольная точка"Открытие

модельной библиотеки

Библиотека Информационно-

экологический центр имени В.В.

Бианки МБУК Централизованная

библиотечная система г.

Димитровграда "

Входящее письмо

Администрации

муниципального

образования "Об

открытии модельной

библиотеки"

-

Михеева М.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.23.

Контрольная точка"Открытие

модельной библиотеки

специализированная библиотека

1 Мир искусств МБУК ЦБС г

Ульяновска"

Входящее письмо

Администрации

муниципального

образования "Об

открытии модельной

библиотеки"

-

Михеева М.С.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

работ, услуг - Центральная

библиотека им. Н. Гарина-

Михайловского МКУК

Вешкаймская межпоселенческая

библиотечная система"

Прочий тип документа

Платежные поручения,

ссылки на исполнения

по контрактам в ЕИС

"Закупки"

-

Михеева М.С.

14.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

работ, услуг - Центральная

библиотека им АС Грина МУК

Кузоватовская межпоселенческая

библиотечная система"

Прочий тип документа

платёжные поручения,

ссылки на исполнения

контрактов в ЕИС

"Закупки"

-

Михеева М.С.

14.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.26.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Михеева М.С.

14.11.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата товаров, работ, услуг -

Детская библиотека МКУК

Межпоселенческая библиотека

имени К.Г.Паустовского МО

Базарносызганский район

Ульяновской области"

Платёжные поручения,

ссылка на исполнения по

контракту в ЕИС

"Закупки"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

работ, услуг - Библиотека

Информационно-экологический

центр имени В.В. Бианки МБУК

Централизованная библиотечная

система г. Димитровграда"

Прочий тип документа

платёжные поручения,

ссылка на исполнение

контракта в ЕИС

"Закупки"

-

Михеева М.С.

14.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

работ, услуг -

Специализированная библиотека

1 Мир искусств МБУК ЦБС г

Ульяновска"

Прочий тип документа

платёжные поручения,

ссылка на исполнение

контракта в ЕИС

"Закупки"

-

Михеева М.С.

14.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.29.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.30.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.31.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.33.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.34.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.7.35.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.37.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.38.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.39.

Контрольная точка"С субъектами  

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.40.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.41.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.42.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.43.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.44.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.45.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.46.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.47.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.48.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

образовательные организации в

сфере культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

Комплексное оснащение

детских школ искусств и

училищ новыми

музыкальными

инструментами,

техническими

средствами обучения,

современным

специализированным

оборудованием, учебно-

методической

литературой. Значение

результата к 2030 году:

будут оснащены 3 638

детских школ искусств и

училищ, что составляет

71% от общего

количества детских школ

искусств и училищ

(2019-2024 - 1958

единиц, 2025-2030 1680

единиц). Эффект для

бенефициаров и вклад в

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижение показателя:

повышение роли этих

образовательных

организаций в

воспитании детей и

молодежи на основе

традиционных

российских духовно-

нравственных и

культурно-исторических

ценностей, повышение

качества и доступности

художественного

образования в стране,

создает возможности для

привлечения

контингента

обучающихся и

реализации более

широкого спектра

образовательных

программ, создает

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

На 2026 год

запланировано приобрет

ение музыкальных
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инструментов,

оборудования

материалов для МБУ ДО

Кузоватовская ДШИ

р.п.Кузоватово

Ульяновской области и

МБУ ДО ДШИ имени

М.А.Балакирева г.

Ульяновск.

1.8.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.8.

Контрольная точка"Утверждено  

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.8.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.19.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.20.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.21.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.25.

Контрольная точка"Утверждены  

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.26.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.27.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.8.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Сидорова Е.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

(результат) "Поощрены дома

культуры по итогам проведения

ежегодного Всероссийского

конкурса среди домов культуры

для выявления лучших практик

работы"

Жители разных регионов

получат возможность

получать услуги на

качественно новом

современном уровне

через трансляцию и

масштабирование

лучших практик работы

Домов культуры.

Планируется выделение

средств муниципальным

и региональным

учреждениям в среднем

по 5 млн руб., сельским

учреждениям по 3 млн

рублей.

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие

(результат) "Поощрены

библиотеки по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

библиотек для выявления лучших

практик работы"

Жители разных регионов

получат возможность

получать услуги на

качественно новом

современном уровне

через трансляцию и

масштабирование

лучших практик работы

Библиотек. Начиная с

2026 года ежегодно

планируется поощрять

100 учреждений.

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.

Мероприятие

(результат) "Созданы детские

культурно-просветительские

центры на базе учреждений

культуры"

Создание на базе

действующих

учреждений культуры

детских культурно-

просветительских

центров, которые

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включают в себя

ремонтные работы,

формирование

современных

пространств для

организации культурно-

просветительской

деятельности детей. В

среднем стоимость 1

центра - 4 млн рублей.

Значение результата к

2030: с 2025 по 2030 гг.

будет создано не менее 1

500 детских культурно-

просветительских

центров. Эффект для

бенефициаров и вклад в

достижение показателя:

дети получат

дополнительные

общеразвивающие

программы в сфере

культуры и искусства, а

их родители -

возможность посещения

различных мероприятий

(занятий в студиях,

досуговых

объединениях,

читальных залах и т.д.).
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1.

Мероприятие

(результат) "Ульяновской

областью размещены

мероприятия региона на портале

Культура.РФ"

Созданы условия для

представления лучших

достижений культуры

Ульяновской области в

области

исполнительского и

театрального искусства

на федеральном уровне –

федеральном портале

«Культура.РФ». В

рамках результата

обеспечивается

размещение

видеоматериала на

портале "Культура.РФ".

Результат

реализовывается с 2020

года. Так в 2020 году

размещено 105

трансляций; В 2021 году

Сидорова Е.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

размещено 65

трансляций; В 2022 году

размещено 67

трансляций. В 2023

году  размещено  34

трансляции.  В 2024

году  размещено  29

трансляции. За период с

2025 по 2030

планируется разместить

не менее 450 трансляций.

 

2.1.1.

Контрольная точка"Информация

о размещенных онлайн-

трансляциях на портале

"Культура.РФ" за I квартал 2025

года"

Прочий тип документа

Информация о

размещенных

мероприятиях

-

Михеева М.С.

06.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Информация

о размещенных онлайн-

трансляциях на портале

"Культура.РФ" за II квартал 2025

года"

Прочий тип документа

информация о

размещённых

мероприятиях

-

Михеева М.С.

06.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Информация

о размещенных онлайн-

трансляциях на портале

"Культура.РФ" за III квартал 2025

Прочий тип документа

Информация о

размещённых

мероприятиях

-

Михеева М.С.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План размещения

мероприятий на 2026г.

-

Михеева М.С.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Информация

о размещенных онлайн-

трансляциях на портале

"Культура.РФ" за IV квартал 2025

года"

Прочий тип документа -

-

Михеева М.С.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о

размещённых

мероприятиях за 2025

год

-

Михеева М.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



91

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Михеева М.С.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Информация

о размещенных онлайн-

трансляциях на портале

Культура.РФ за I квартал 2030

года"

Входящее письмо О

направлении

информации

-

Михеева М.С.

06.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Информация

о размещенных онлайн-

трансляциях на портале

Культура.РФ за II квартал 2030

года"

Входящее письмо О

направлении

информации

-

Михеева М.С.

06.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Информация

о размещенных онлайн-

трансляциях на портале

Входящее письмо О

направлении

информации

-

Михеева М.С.

10.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Культура.РФ за III квартал 2030

года"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества1.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Базарносызганский

муниципальный район

56,100054,9000

Процент1.1.

0,0000 52,6000202354,00 55,5000 51,800052,2000Цильнинский муниципальный

район

56,100053,9000

Процент1.2.

0,0000 52,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Ульяновский муниципальный

район

56,100054,9000

Процент1.3.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Тереньгульский муниципальный

район

56,100054,9000

Процент1.4.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Сурский муниципальный район 56,100054,9000

Процент1.5.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Старомайнский муниципальный

район

56,100054,9000

Процент1.6.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Старокулаткинский

муниципальный район

56,100054,9000

Процент1.7.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Сенгилеевский муниципальный

район

56,100054,9000

Процент1.8.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Радищевский муниципальный

район

54,100054,9000

Процент1.9.

Процент1.10.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Павловский муниципальный

район

56,100054,9000

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Новоспасский муниципальный

район

56,100054,9000

Процент1.11.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Новомалыклинский

муниципальный район

56,100054,9000

Процент1.12.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Чердаклинский муниципальный

район

56,100054,9000

Процент1.13.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Мелекесский муниципальный

район

56,100054,9000

Процент1.14.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800053,2000Майнский муниципальный район 56,100054,9000

Процент1.15.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Кузоватовский муниципальный

район

56,100054,9000

Процент1.16.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Карсунский муниципальный район 56,100054,9000

Процент1.17.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Инзенский муниципальный район 56,100054,9000

Процент1.18.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000город Ульяновск 56,100054,9000

Процент1.19.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000город Новоульяновск 56,100054,9000

Процент1.20.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000город Димитровград 56,100054,9000

Процент1.21.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Вешкаймский муниципальный

район

56,100054,9000

Процент1.22.

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Барышский муниципальный район 56,100054,9000

Процент1.23.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 54,6000202354,00 55,5000 55,800055,2000Николаевский муниципальный

район

56,100054,9000

Процент1.24.

Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году2.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Новоспасский муниципальный

район

135,0000115,0000

Процент2.1.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Павловский муниципальный

район

135,0000115,0000

Процент2.2.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Радищевский муниципальный

район

135,0000115,0000

Процент2.3.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Сенгилеевский муниципальный

район

133,0000115,0000

Процент2.4.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Ульяновский муниципальный

район

135,0000115,0000

Процент2.5.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Старомайнский муниципальный

район

135,0000115,0000

Процент2.6.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Сурский муниципальный район 135,0000115,0000

Процент2.7.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Тереньгульский муниципальный

район

135,0000115,0000

Процент2.8.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Новомалыклинский

муниципальный район

135,0000115,0000

Процент2.9.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Старокулаткинский

муниципальный район

135,0000115,0000

Процент2.10.

Процент2.11.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Николаевский муниципальный

район

134,0000115,0000

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Инзенский муниципальный район 135,0000115,0000

Процент2.12.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Майнский муниципальный район 135,0000115,0000

Процент2.13.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Кузоватовский муниципальный

район

135,0000115,0000

Процент2.14.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Карсунский муниципальный район 135,0000115,0000

Процент2.15.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000город Ульяновск 135,0000115,0000

Процент2.16.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000город Новоульяновск 135,0000115,0000

Процент2.17.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000город Димитровград 135,0000115,0000

Процент2.18.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Вешкаймский муниципальный

район

135,0000115,0000

Процент2.19.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Барышский муниципальный район 135,0000115,0000

Процент2.20.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Базарносызганский

муниципальный район

135,0000115,0000

Процент2.21.

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Цильнинский муниципальный

район

135,0000115,0000

Процент2.22.

Процент2.23.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Мелекесский муниципальный

район

135,0000115,0000

0,0000 110,000

0

2023100,00 125,000

0

130,000

0

120,0000Чердаклинский муниципальный

район

135,0000115,0000

Процент2.24.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга

1.

Мероприятие (результат) "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2024

5,00 6,00 6,00- 5,00 7,006,001.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --- -1,001.1.2.

Кузоватовский муниципальный

район

Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.1.3.

Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

1,00 2,00 4,00- - 4,003,001.2.1.

ЕдиницаВсего по муниципальным 0

2024

- - --1,00 -1,001.2.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

образованиям

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- - -1,001.2.3.

Новомалыклинский муниципальный

район

Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.2.4.

Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"1.3.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

1,00 2,00 3,00- - 4,002,001.3.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --1,00 -1,001.3.2.

Майнский муниципальный район Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.3.3.

Новоспасский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- - -1,001.3.4.

Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"1.4.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2024

9,00 12,00 18,00- 6,00 21,0015,001.4.1.

Всего по муниципальным

образованиям
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Единица 0

2024

- 1,00 --3,00 -3,001.4.2.

Сурский муниципальный район Единица 0

2024

- - -- - -1,001.4.3.

Радищевский муниципальный

район

Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.4.4.

Новоспасский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- - -1,001.4.5.

Инзенский муниципальный район Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.4.6.

город Ульяновск Единица 0

2024

1,00 - -- - -1,001.4.7.

Карсунский муниципальный район Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.4.8.

Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"1.5.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 17

2024

25,00 28,00 32,00- 22,00 33,0030,001.5.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 5,00 --- --1.5.2.

2024

1.5.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Базарносызганский муниципальный

район

Единица 0 - - -- 1,00 --

Вешкаймский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.5.4.

город Димитровград Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.5.5.

город Ульяновск Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.5.6.

Кузоватовский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.5.7.

Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными

инструментами, оборудованием  и учебными материалами"

1.6.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 12

2024

16,00 16,00 20,00- 12,00 24,0020,001.6.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --- -4,001.6.2.

город Ульяновск Единица 0

2024

3,00 - -- - --1.6.3.

Кузоватовский муниципальный

район

Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.6.4.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение (процентов)

1

Ульяновской областью

размещены мероприятия

региона на портале

Культура.РФ

10,00 0,00 10,00

10

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными материалами

0,00 0,00 0,00

11

Проведена модернизация

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс.

чел.

10,00 10,00 20,00

12

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

10,00 10,00 20,00

2

Проведен ремонт и (или)

материально-техническое

оснащение  региональных

и (или) муниципальных

филармоний

5,00 5,00 10,00

3

Поощрены библиотеки по

итогам проведения

ежегодного

Всероссийского конкурса

среди библиотек для

выявления лучших

практик работы

5,00 5,00 10,00

4

Созданы детские

культурно-

просветительские центры

на базе учреждений

культуры

10,00 10,00 20,00



2

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение (процентов)

5

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса

среди домов культуры

для выявления лучших

практик работы

5,00 5,00 10,00

6

Проведено строительство

и модернизация

региональных и

муниципальных детских

школ искусств

10,00 10,00 20,00

7

Оснащены региональные

и муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

10,00 10,00 20,00

8

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

20,00 30,00 50,00

9

Проведена модернизация

музеев, находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности

5,00 5,00 10,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 200,00


