

ПАСПОРТ

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ульяновская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Ульяновская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Уба Екатерина Владимировна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Сидорова Евгения Евгеньевна, Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	Михеева Марина Сергеевна, Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на 2014-2021 годы"		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
0457524C128F3F5AF2D1D967D64B1837031096AC
Владелец: Морозов Сергей Иванович

Действителен: с 22.06.2018 по 22.09.2019

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году на территории Ульяновской области количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения (Ульяновская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) на территории Ульяновской области, Тысяча посещений	Дополнительный показатель	5 452,90 20	01.01.2018	5 510,0000	5 620,0000	5 730,0000	5 840,0000	6 060,0000	6 271,7500
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)										
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) на территории Ульяновской области (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	2,0000	01.01.2018	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)										
1.2	Количество организаций культуры на территории Ульяновской области, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	17,0000	01.01.2018	20,0000	41,0000	44,0000	65,0000	68,0000	89,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		
1.1	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств Ульяновской области в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России на 31.12.2019 - 30 ЕД	31.12.2019	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России
1.2	Переоснащены муниципальные библиотеки Ульяновской области по модельному стандарту на 01.12.2019 - 3 ЕД на 01.12.2020 - 6 ЕД на 01.12.2021 - 9 ЕД на 01.12.2022 - 12 ЕД на 01.12.2023 - 15 ЕД на 01.12.2024 - 18 ЕД	01.12.2024	С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание по 3 модельные муниципальные библиотеки ежегодно
1.3	Ульяновской областью направлена заявка на создание 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 31.12.2021 - 3 ЕД	31.12.2021	Ульяновской областью направлена заявка на создание 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.4	<p>Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Ульяновской области</p> <p>на 01.12.2021 - 2 ЕД</p>	01.12.2021	Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра: юного зрителя и театров кукол (100% от действующей сети)
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.</p> <p>Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.</p> <p>Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p> <p>на 31.12.2020 - 18 ЕД на 31.12.2022 - 36 ЕД на 31.12.2024 - 54 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Созданы условия для повышения качества художественного образования в 54 образовательных учреждениях отрасли культуры (52 детских школ искусств по видам искусств и 2 училища) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>В 2020 году - 18 ед., в 2022 году - 18 ед., в 2024 годы - 18 ед.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовая комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно - досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на территории Ульяновской области</p> <p>на 31.12.2019 - 2 ЕД</p>	31.12.2019	<p>В 2019 году завершено строительство СДК в с. Средний Сантимир Новомалыклинского района и с. Архангельское Чердаклинского района.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году - 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 2024 году - 40 театров. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания³.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>В Ульяновской области реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД</p>	31.12.2019	<p>Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра: юного зрителя и театров кукол (100% от действующей сети)</p>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0							
2.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	39,74
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	39,74

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	39,74
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
3.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на территории Ульяновской области	27,14	5,19	0,47	0,00	0,00	0,00	32,81
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	27,14	5,19	0,47	0,00	0,00	0,00	32,81
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	26,86	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
В Ульяновской области реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80
2	Участник регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80
3	Участник регионального проекта	Колтун А. В.	Директор ОГАУК "Ульяновский областной театр кукол"	Сидорова Е. Е.	30
4	Участник регионального проекта	Терехов Э. А.	Директор ОГАУК «Театр юного зрителя»	Сидорова Е. Е.	30
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80
6	Участник регионального проекта	Казаченко И. А.	Директор ОГБПОУ "Димитровградский музыкальный колледж"	Сидорова Е. Е.	30
7	Участник регионального проекта	Гаврилова Ю. Ю.	Директор ГАУ ДО "Областная детская школа искусств"	Сидорова Е. Е.	30

8	Участник регионального проекта	Арина Н. П.	Директор ОГБПОУ "Ульяновский колледж культуры и искусства"	Сидорова Е. Е.	30
9	Участник регионального проекта	Ачкасова В. К.	Начальник МУ "Отдел культуры администрации МО "город Новоульяновск"	Косаринова С. А.	30
10	Участник регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на территории Ульяновской области					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80
12	Участник регионального проекта	Сатдинова Э. Ш.	Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения управления социального администрации МО «Чердаклинский район»	Самойлов В. В.	30
13	Участник регионального проекта	Заруцкая О. С.	Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Новомалыклинский район»	Пуреськина А. Д.	30
14	Участник регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80

Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств Ульяновской области в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80
16	Участник регионального проекта	Михеева М. С.	Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области		80
17	Участник регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80
Переоснащены муниципальные библиотеки Ульяновской области по модельному стандарту					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80
19	Участник регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80
20	Участник регионального проекта	Михеева М. С.	Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области		80

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Ульяновской области					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80
22	Участник регионального проекта	Михеева М. С.	Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области		80
23	Участник регионального проекта	Колтун А. В.	Директор ОГАУК "Ульяновский областной театр кукол"	Сидорова Е. Е.	30
24	Участник регионального проекта	Терехов Э. А.	Директор ОГАУК «Театр юного зрителя»	Сидорова Е. Е.	30
25	Участник регионального проекта	Сидорова Е. Е.	Министр искусства и культурной политики Ульяновской области		80

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от национальных, имеющих мировое значение - до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны.

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания 5 сельских культурно - досуговых объектов.

Будет оснащено 52 школ искусства музыкальными инструментами. В соответствии с современными образовательными стандартами комплектация предусматривает музыкальные инструменты, специальное оборудование, компьютерные программы, сценические костюмы и наглядные пособия для художественного творчества. Результатом реализации данной задачи станет повышение качества учебного процесса, открытие новых отделений и, как следствие, увеличение числа учащихся до 10%.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 18 модельных библиотек. Согласно модельному стандарту, это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будет создано 6 современных кинозалов. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных учреждений, формируя новый культурный облик муниципальных образований Ульяновской области.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и технического переоснащения 2 детских театров, что составляет 100% от действующей сети. Мероприятия по модернизации детских театров предусматривают высокий уровень технологического оснащения, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15%.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Ульяновская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В Ульяновской области реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол		31.12.2019	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра юного зрителя и театров кукол (100% от действующей сети)	
1.1	КТ: Открытие ОГАУК «Ульяновский театр кукол им. Народной артистки СССР В.М.Леонтьевой» после ремонта		31.12.2019	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	РРП
1.1.1	Завершение ремонтных работ в ОГАУК "Ульяновский театр кукол им. Народной артистки СССР В.М.Леонтьевой"	01.05.2019	01.11.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики	Акт Приемки выполненных работ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Ульяновской области		
1.1.2	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реконструкцию, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	01.01.2019	01.03.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РРП
1.1.3	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий реконструкции, капитальному ремонту региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	01.03.2019	01.04.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП
1.1.4	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	01.04.2019	01.05.2019	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0		31.12.2024	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	<p><small>Созданы условия для повышения качества художественного образования в 54 образовательных учреждениях отрасли культуры (52 детских школ искусств по видам искусств и 2 училища) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</small></p> <p>В 2020 году - 18 ед., в 2022 году - 18 ед., в 2024 годы - 18 ед.</p>	
2.1	КТ: Установка в 16 детских школ искусств по видам искусств и 2 училища музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов		31.12.2020	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
2.1.1	Поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в детские школы искусств по видам искусств и училища	01.05.2020	01.10.2020	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Акт Приемки оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	Внесение изменений в Государственную программу «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы	01.01.2019	15.12.2020	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Постановление Постановление Правительства Ульяновской области о внесении изменений	РРП
2.1.3	Заключение контрактов (договоров) на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	01.05.2020	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Контракт (договор)	РРП
2.2	КТ: Установка в 18 детских школах искусств по видам искусств и училищах музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов		31.12.2022	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
2.2.1	Поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в детские школы искусств по видам искусств и училища	01.05.2022	01.10.2022	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Акт Приемки оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	Заключение контрактов (договоров) на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2022	01.05.2022	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Контракт (договор)	РРП
2.2.3	Внесение изменений в Государственную программу «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы	01.01.2020	15.12.2021	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Постановление Постановление Правительства Ульяновской области о внесении изменений	РРП
2.3	КТ: Установка в 18 детских школах искусств по видам искусств и училищах музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов		31.12.2024	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
2.3.1	Заключение контрактов (договоров) на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2024	01.05.2024	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Контракт (договор)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	Внесение изменений в Государственную программу «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы	01.01.2023	15.12.2023	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Постановление Постановление Правительства Ульяновской области о внесении изменений	РРП
2.3.3	Поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в детские школы искусств по видам искусств и училища	01.05.2024	01.10.2024	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Акт Приемки оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно досуговые учреждения в сельской местности на территории Ульяновской области		31.12.2019	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	В 2019 году завершено строительство СДК в с. Средний Сантимир Новомалыклинского района и с. Архангельское Чердаклинского района.	
3.1	КТ: Введены в эксплуатацию ДК в с. Архангельское Чердаклинского района и в с. Средний Сантимир Новомалыклинского района		31.12.2019	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Акт Акта ввода в эксплуатацию	ПК
3.1.1	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	01.01.2019	01.03.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП
3.1.2	Завершение строительства ДК в с. Средний Сантимир Новомалыклинского района	01.05.2019	01.11.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Акт Акта приемки выполненных строительных работ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.3	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	26.06.2018	20.07.2018	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Заявка Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РРП
3.1.4	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	01.04.2019	01.05.2019	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	ПК
3.1.5	Завершение строительства ДК в с. Архангельское Чердаклинского района	01.05.2019	01.11.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Акт приема выполненных строительных работ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств Ульяновской области в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России		31.12.2019	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	
4.1	КТ: Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России		31.12.2019	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
4.1.1	Поставка и установка пианино отечественного производства в детские школы искусств	01.06.2019	31.12.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Акт Приемки оборудования	РРП
4.1.2	Заключение контрактов с Минпромторгом России	01.01.2019	01.06.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Контракт (договор)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Переоснащены муниципальные библиотеки Ульяновской области по модельному стандарту 0		01.12.2024	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание по 3 модельные муниципальные библиотеки ежегодно	
5.1	КТ: Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки		01.12.2019	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
5.1.1	Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек	01.06.2019	01.09.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Контракт (договор)	РРП
5.1.2	Открытие муниципальных модельных библиотек	01.09.2019	01.12.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.3	Определение муниципальных модельных библиотек	01.01.2019	01.06.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Протокол	РРП
5.2	КТ: Созданы 3 муниципальных модельные библиотеки		01.12.2020	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
5.2.1	Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек	01.06.2020	01.09.2020	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области		РРП
5.2.2	Открытие муниципальных модельных библиотек	01.09.2020	01.12.2020	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3	Определение муниципальных модельных библиотек	01.01.2020	01.06.2020	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Протокол	РРП
5.3	КТ: Созданы 3 муниципальных модельные библиотеки		01.12.2021	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
5.3.1	Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек	01.06.2021	01.09.2021	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Контракт (договор)	РРП
5.3.2	Открытие муниципальных модельных библиотек	01.09.2021	01.12.2021	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.3	Определение муниципальных модельных библиотек	01.01.2021	01.06.2021	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Протокол	РРП
5.4	КТ: Созданы 3 муниципальных модельные библиотеки		01.12.2022	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
5.4.1	Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек	01.06.2022	01.09.2022	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Контракт (договор)	РРП
5.4.2	Открытие муниципальных модельных библиотек	01.09.2022	01.12.2022	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4.3	Определение муниципальных модельных библиотек	01.01.2022	01.06.2022	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Протокол	РРП
5.5	КТ: Созданы 3 муниципальных модельные библиотеки		01.12.2023	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
5.5.1	Определение муниципальных модельных библиотек	01.01.2023	01.06.2023	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Протокол	РРП
5.5.2	Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек	01.06.2023	01.09.2023	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Контракт (договор)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5.3	Открытие муниципальных модельных библиотек	01.09.2023	01.12.2023	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет	РРП
5.6	КТ: Созданы 3 муниципальных модельные библиотеки		01.12.2024	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
5.6.1	Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек	01.06.2024	01.09.2024	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Контракт (договор)	РРП
5.6.2	Определение муниципальных модельных библиотек	01.01.2024	01.06.2024	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Протокол	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6.3	Открытие муниципальных модельных библиотек	01.09.2024	01.12.2024	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет	РРП
6	Ульяновской областью направлена заявка на создание 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности		31.12.2021		Ульяновской областью направлена заявка на создание 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	
6.1	КТ: Направление заявки на создание культурно-досуговых учреждений в сельской местности		31.12.2021	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
6.1.1	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	01.01.2020	01.03.2020	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	01.10.2019	01.11.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Заявка Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РРП
6.1.3	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	01.04.2020	01.05.2020	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Ульяновской области		01.12.2021	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра: юного зрителя и театров кукол (100% от действующей сети)	
7.1	КТ: Открытие ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» после реконструкции		01.12.2021	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	ПК
7.1.1	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий реконструкции, капитальному ремонту региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	01.01.2020	01.03.2020	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП
7.1.2	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	01.01.2020	01.05.2020	Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.3	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реконструкцию, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	01.01.2020	01.03.2020	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Заявка Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РРП
7.1.4	Проведение реконструкции ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя»	01.05.2020	01.11.2021	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы «Ульяновский театр юного зрителя»	РРП
7.1.5	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя»	01.04.2019	30.07.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Проектно-сметная документация на реконструкцию ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.6	Получение положительного заключения государственной экспертизы ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя»	01.07.2019	01.09.2019	Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы «Ульяновский театр юного зрителя»	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту
регионального проекта Культурная среда
(Ульяновская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) на территории Ульяновской области (нарастающим итогом) ЕД							
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	Тд - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных ,ед	Отчет субъекта Российской Федерации и		Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	<p style="text-align: center;">17 + КДУ 2017 + ТД2017 + ЦКР₂</p> <p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	Бм - количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных ,ед	Отчет субъекта Российской Федерации		Муниципальны е образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	<p>17 + КДУ 2017 + ТД2017 + ЦКР₂</p> <p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года.
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных ,ед	Отчет субъекта Российской Федерации и		Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	17 + КДУ 2017 + ТД2017 + ЦКР ₂ Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.</p> <p>Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за</p>
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных ,ед	Отчет субъекта Российской Федерации		Муниципальны е образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	<p>17 + КДУ 2017 + ТД2017 + ЦКР₂</p> <p>Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.</p> <p>Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за</p>
Количество организаций культуры на территории Ульяновской области, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)						<p>ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год</p>
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) на территории Ульяновской области Тысяча посещений							
3	Увеличение на 15% числа	Ц - количество	Сведения	МИНИСТЕРС	Муниципаль	до 1 мая	М+Б + К ЛУ 1 К ЛФ +ЛШИ

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	посещений организаций культуры	посещений цирков в отчетном году, тыс чел	о деятельности цирка, циркового коллектива	ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ные образования субъектов РФ	Ежегодно	<p>Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений театров - 15% + посещения частных театров - 3%; - увеличение посещений концертных организаций - 15%; - увеличение посещений парков культуры и отдыха

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>- 15%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; - увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% <p style="text-align: center;">5</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение участников клубных формирований - 5%; - увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%. <p>Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации.
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	КДФ - количество участников клубных формирований в отчетном году, тыс чел	Сведения об организации культурно досуговог о типа	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальны е образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	<p>М+ Б + К ДУ + КДФ + ДШИ</p> <p>Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> -увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений театров - 15% +

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p> посещения частных театров - 3%; - увеличение посещений концертных организаций -15%; - увеличение посещений парков культуры и отдыха - 15%; - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; - увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% 5 - увеличение участников клубных формирований - 5%; - увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%. </p> <p> Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов </p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации.
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Б - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках в отчетном году ,тыс чел	Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальное образование субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	М+ Б + К ДУ + КДФ + ДШИ Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений театров - 15% + посещения частных театров - 3%; - увеличение посещений концертных организаций - 15%; - увеличение посещений парков культуры и отдыха - 15%; - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; - увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% 5 - увеличение участников клубных формирований - 5%; - увеличение количества зрителей национальных

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>фильмов - 5%.</p> <p>Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, п—</p> <p>----- лиД -----</p>
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Ф - количество зрителей на сеансах отечественных фильмов в отчетном году, тыс чел	Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНО И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	<p>М+ Б + К ДУ + КДФ + ДШИ</p> <p>Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений,</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года.</p> <p>Рекомендуемый темп роста за проектный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> -увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений театров - 15% + посещения частных театров - 3%; - увеличение посещений концертных организаций -15%; - увеличение посещений парков культуры и отдыха - 15%; - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; -увеличение количества обучающихся в школах

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>искусств и училищах - 10%</p> <p>- увеличение участников клубных формирований - 5%;</p> <p>- увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%.</p> <p>Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга,</p>
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	М - количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году, тыс	Сведения о деятельности музея	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	<p>М+ Б + К ДУ + КДФ + ДШИ</p> <p>Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры»</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		чел					<p>(%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года.</p> <p>Рекомендуемый темп роста за проектный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений театров - 15% + посещения частных театров - 3%; - увеличение посещений концертных организаций -15%; - увеличение посещений парков культуры и отдыха - 15%; - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>зоопарков - 15%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; - увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% - увеличение участников клубных формирований - 5%; - увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%. <p>Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации.</p>
3	Увеличение на 15% числа	Ко - количество	Сведения	МИНИСТЕРС	Муниципаль	до 1 мая	М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	посещений организаций культуры	посещений концертных организаций в отчетном году ,тыс чел	о деятельности концертных организаций, самостоятельно ного коллектива.	ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ные образования субъектов РФ	Ежегодно	<p>Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года.</p> <p>Рекомендуемый темп роста за проектный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений театров - 15% + посещения частных театров - 3%; - увеличение посещений концертных организаций -15%; - увеличение посещений

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>парков культуры и отдыха - 15%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; - увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% <p style="text-align: center;">5</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение участников клубных формирований - 5%; - увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%. <p>Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации.
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Пкио - количество посещений парков культуры и отдыха в отчетном году ,тыс чел	Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада).	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	<p>М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ</p> <p>Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>театров - 15% + посещения частных театров - 3%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений концертных организаций -15%; - увеличение посещений парков культуры и отдыха - 15%; - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; - увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% <p style="text-align: center;">5</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение участников клубных формирований - 5%; - увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%. <p>Основанием для повышения посещаемости является создание и</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	ДШИ - количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году ,тыс чел	Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств.	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальное образование субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>роста за проектный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений театров - 15% + посещения частных театров - 3%; - увеличение посещений концертных организаций - 15%; - увеличение посещений парков культуры и отдыха - 15%; - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; - увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% <p style="text-align: center;">5</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение участников клубных формирований - 5%;

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>- увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%.</p> <p>Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга,</p>
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	КДУ - - количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году ,тыс чел	Сведения об организации культурно досуговог о типа	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальны е образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	<p>М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ</p> <p>Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений театров - 15% + посещения частных театров - 3%; - увеличение посещений концертных организаций - 15%; - увеличение посещений парков культуры и отдыха - 15%; - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%;

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> - увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% - увеличение участников клубных формирований - 5%; - увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%. <p>Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга,</p>
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	З - количество посещений зоопарков в отчетном году ,тыс чел	Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> -увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений театров - 15% + посещения частных театров - 3%; - увеличение посещений концертных организаций -15%; - увеличение посещений парков культуры и отдыха - 15%; - увеличение посещений цирков - 15%;

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; - увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% - увеличение участников клубных формирований - 5%; - увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%. Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Т - количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, , тыс чел	Сведения о деятельности театра	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальное образование субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период: -увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений театров - 15% + посещения частных театров - 3%; - увеличение посещений концертных организаций -15%;

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений парков культуры и отдыха - 15%; - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; - увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% 5 - увеличение участников клубных формирований - 5%; - увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%. <p>Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов,</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации.
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	АК - численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс чел	Административная информация (форма федерального статистического наблюдения, начиная с 2019 года)	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальное образование субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	<p>М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ</p> <p>Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года.</p> <p>Рекомендуемый темп роста за проектный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений домов культуры - 15%; - увеличение посещений библиотек - 15%; - увеличение посещений

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>театров - 15% + посещения частных театров - 3%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещений концертных организаций -15%; - увеличение посещений парков культуры и отдыха - 15%; - увеличение посещений цирков - 15%; - увеличение посещений зоопарков - 15%; - увеличение посещений музеев - 12% + посещения частных музеев - 5%; -увеличение количества обучающихся в школах искусств и училищах - 10% 5 -увеличение участников клубных формирований - 5%; - увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%. <p>Основанием для повышения посещаемости является создание и</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации.