

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание

(Ульяновская область)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление общественного здоровья (Ульяновская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Уба Екатерина Владимировна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Панченко Сергей Викторович, Министр здравоохранения Ульяновской области | | |
| Администратор регионального проекта | Караулова Валентина Герасимовна, Главный врач | | |

| | |
|--|--|
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" на 2014-2021 годы |
|--|--|

2. Цель и показатели регионального проекта

| Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Ульяновская область) | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта | Основной показатель | 5,5000 | 31.12.2016 | 5,3000 | 5,3000 | 5,2000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,0000 |
| 1.4 | Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс.населения, на 100 тысяч человек | Дополнительный показатель | 98,0100 | 31.12.2017 | 92,0000 | 89,0000 | 86,0000 | 83,0000 | 80,0000 | 78,0000 |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , на 100 тысяч человек | Основной показатель | 233,0000 | 31.12.2017 | 228,1000 | 224,8000 | 221,4000 | 218,1000 | 213,6000 | 209,2000 |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек | Основной показатель | 775,9000 | 31.12.2017 | 719,3000 | 683,4000 | 647,6000 | 617,0000 | 590,6000 | 558,4000 |
| 1.6 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, ТЫС ЧЕЛ | Дополнительный показатель | 224,2000 | 31.12.2017 | 228,0000 | 230,0000 | 231,0000 | 232,0000 | 232,0000 | 235,0000 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0 | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021</p> | | |
| 1.1 | <p>В Ульяновской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»</p> <p>на 01.01.2021 - 1 шт</p> | 01.01.2021 | <p>Министерством здравоохранения Ульяновской области в соответствии с установленными Минздравом России требованиями, на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» организован путем преобразования центр общественного здоровья, обеспечивающий разработку и внедрение региональной программы по укреплению здоровья населения Ульяновской области.</p> <p>Осуществлено развитие государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» (в том числе выполнение ремонтных работ), включая организацию центра общественного здоровья в структуре учреждения путем преобразования.</p> <p>В 2020 году приобретен мобильный центр здоровья ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни».</p> <p>В 2020 году утверждены приказом Министерства здравоохранения Ульяновской области требования к штатной численности и оснащению регионального центра общественного здоровья.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | К 2021 году укомплектован и дооснащен в соответствии с утвержденными требованиями центр общественного здоровья на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни». |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p> | | |
| 2.1 | <p>Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья</p> <p>на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ</p> | 15.12.2024 | <p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p> <p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | <p data-bbox="170 288 1111 360">Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p data-bbox="170 943 1111 975">на 15.12.2021 - 1 шт</p> | 15.12.2021 | <p data-bbox="1323 360 2163 751">Разработанные и утверждённые в 2019 году Минздравом России модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, включая мероприятия, направленные на создание условий для ведения и продвижения здорового образа жизни, снижение действия факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе от табака; расширение физической активности; снижение уровня стресса; продвижение принципов здорового питания), для проведения скрининга и раннего выявления заболеваний, вовлечение работников в программы по укреплению здоровья на рабочем месте, адаптированы к региональным условиям.</p> <p data-bbox="1323 775 2163 951">Паспорт «Здоровое предприятие» внедрен на предприятиях всех форм собственности, включая малый и средний бизнес, как технология оздоровления коллектива предприятия, инновация которой заключается в комплексном подходе к оздоровлению сотрудников.</p> <p data-bbox="1323 975 2163 1118">Министерством здравоохранения Ульяновской области по согласованию с органами исполнительной власти муниципальных образований Ульяновской области определено 5 пилотных муниципальных образований Ульяновской области.</p> <p data-bbox="1323 1142 2163 1390">В указанных муниципальных образованиях при организационно-методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни (Регионального центра общественного здоровья) с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p data-bbox="1323 1414 2163 1445">Работодателями проведены мероприятия, указанные в</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья для обследования помощи в реализации программ индивидуальной и популяционной профилактики, включая проведение лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от потребления табака, а также новых форм доставки никотина, употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>В течение года примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ публикуются на сайте Министерства здравоохранения Ульяновской области, Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни, а также в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. Центром медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни опубликован на сайте обзор внедрения корпоративных программ, содержащий наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> <p>Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> |
| 4 | Собственные результаты | | |
| 4.1 | Ежегодно коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые | 15.12.2024 | Проведена информационно-коммуникационная кампания при методическом сопровождении Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни с использованием основных телекоммуникационных каналов. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни</p> <p>на 15.12.2019 - 75 ПРОЦ на 15.12.2020 - 75 ПРОЦ на 15.12.2021 - 75 ПРОЦ на 15.12.2022 - 75 ПРОЦ на 15.12.2023 - 75 ПРОЦ на 15.12.2024 - 75 ПРОЦ</p> | | <p>Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Основными направлениями информационнокоммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью.</p> <p>Ежегодно подготовлено и выпущено в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах.</p> <p>При методическом сопровождении Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов.</p> <p>Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья; - Всемирный день борьбы с гипертонией; - Всемирный день без табака; - День трезвости; - Всемирный день сердца; |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; |
| 4.2 | <p>Проведён ежегодный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака, рационального питания) на 15.12.2019 - 1 шт</p> <p>на 15.12.2020 - 1 шт на 15.12.2021 - 1 шт на 15.12.2022 - 1 шт на 15.12.2023 - 1 шт на 15.12.2024 - 1 шт</p> | 15.12.2024 | Проведен региональный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний, который позволил изучить распространённость поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака, нерациональное питание) и оценить эффективность реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний. |
| 4.3 | <p>Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений</p> <p>на 15.12.2024 - 1 шт</p> | 15.12.2024 | Минздравом России с 2020 года заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям. Реализована программа предоставления грантов за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников некоммерческим общественным организациям, волонтерским движениям, реализующим проекты по укреплению общественного здоровья. Определены и внедрены наиболее эффективные региональные практики формирующие навыки здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения у различных категорий граждан Ульяновской области, которые позволили повысить эффективность мероприятий по созданию единой здоровьесберегающей среды и формированию ответственного отношения к своему здоровью населения Ульяновской области. Принято участие в ежегодном конкурсе по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, организованном Минздравом России. Координация действий социально ориентированных некоммерческих организаций и |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья Ульяновской области, для участия в федеральном конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, подготовка конкурсных заявок по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», в соответствии с разработанным в 2019 году Минздравом России и принятым Правительством Российской Федерации нормативным правовым актом, регламентирующим предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. До социально ориентированных некоммерческих организаций Ульяновской области, реализующих проекты по формированию здорового образа жизни, доведено положение федеральном конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Лучшие проекты размещены на сайтах Министерства здравоохранения Ульяновской области, регионального центра общественного здоровья. Разработаны рекомендации по лучшим практикам реализации волонтерств в сфере охраны здоровья.</p> |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 1 | Администратор | Караулова В. Г. | Главный врач | | 60 |
| 2 | Участник проекта | Тихова И. И. | Заведующий ОМО | Караулова Валентина Герасимовна | 80 |
| В Ульяновской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Караулова В. Г. | Главный врач | | 60 |
| 4 | Участник регионального проекта | Макаров Е. С. | юрисконсульт | Караулова В. Г. | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Тихова И. И. | Заведующий ОМО | Караулова В. Г. | 80 |
| Ежегодно коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Милашина С. Н. | начальник РИО | Караулова В. Г. | 60 |
| 7 | Участник регионального проекта | Базюк В. Г. | Главный врач | Панченко С. В. | 5 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--|-----------------|----|
| 8 | Участник регионального проекта | Ведянова О. П. | главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Ульяновской области | Панченко С. В. | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Исмаилова Э. Р. | начальник отдела МФРНИЗ | Караулова В. Г. | 20 |
| Проведён ежегодный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака, рационального питания) | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Исмаилова Э. Р. | начальник отдела МФРНИЗ | Караулова В. Г. | 20 |
| Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Караулова В. Г. | Главный врач | | 60 |
| 12 | Участник регионального проекта | Гематдинова М. Н. | Исполняющий обязанности начальника управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области | | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Макаров Е. С. | юрисконсульт | Караулова В. Г. | 10 |
| Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Караулова В. Г. | Главный врач | | 60 |
| 15 | Участник регионального проекта | Исмаилова Э. Р. | начальник отдела МФРНИЗ | Караулова В. Г. | 20 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--|-----------------|----|
| 16 | Участник регионального проекта | Ведянова О. П. | главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Ульяновской области | Панченко С. В. | 5 |
| 17 | Участник регионального проекта | Степанова В. А. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослым | | 20 |
| 18 | Участник регионального проекта | Тихова И. И. | Заведующий ОМО | Караулова В. Г. | 80 |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Фалина Е. Ю. | главный врач ГУЗ "Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии им. Героя РФ Максимчука В.М." | Панченко С. В. | 20 |
| 20 | Участник регионального проекта | Караулова В. Г. | Главный врач | | 60 |
| 21 | Участник регионального проекта | Степанова В. А. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослым | | 20 |
| 22 | Участник регионального проекта | Тихова И. И. | Заведующий ОМО | Караулова В. Г. | 80 |

6. Дополнительная информация

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ) предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Достижение указанных целей возможно при массовом вовлечении граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказ от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание. Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ будет достигнуто за счет внедрения новой модели функционирования центров общественного здоровья. Новая модель предусматривает увеличение доли популяционной профилактики на муниципальном уровне за счет привлечения социально-ориентированных НКО и участников волонтерских движений.

Профилактические мероприятия будут проводится по специально разработанным и адаптированным программам в организованных коллективах (учебные заведения, предприятия и пр.). Целью данных программ станет не только повышение информированности граждан по вопросу ведения ЗОЖ, но также мотивирование и помощь участникам программ в отказе от вредных привычек. Ранняя профилактика основных факторов риска неинфекционных заболеваний будет реализована за счет эффективных скринингов.

Новая модель центра общественного здоровья будет реализована на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни». Вместе с тем, данная модель не предусматривает создание новой инфраструктуры и существенного расширения штатной численности сотрудников центров общественного здоровья.

Разработка корпоративных программ укрепления здоровья работников будет осуществляться на базе реализуемого ранее паспорта «Здоровое предприятие».

Проведение информационно-коммуникационной кампании позволит повысить охват информированности граждан об основах здорового образа жизни, а внедрение муниципальных программ по общественному здоровью - снизить заболеваемость и общую смертность.

к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Ульяновская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В Ульяновской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» 0 | | 01.01.2021 | Караулова В. Г., Главный врач | <p>Министерством здравоохранения Ульяновской области в соответствии с установленными Минздравом России требованиями, на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» организован путем преобразования центр общественного здоровья, обеспечивающий разработку и внедрение региональной программы по укреплению здоровья населения Ульяновской области.</p> <p>Осуществлено развитие государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>профилактики и формирования здорового образа жизни» (в том числе выполнение ремонтных работ), включая организацию центра общественного здоровья в структуре учреждения путем преобразования.</p> <p>В 2020 году приобретен мобильный центр здоровья ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни».</p> <p>В 2020 году утверждены приказом Министерства здравоохранения Ульяновской области требования к штатной численности и оснащению регионального центра общественного здоровья.</p> <p>К 2021 году укомплектован и дооснащен в соответствии с утвержденными требованиями центр общественного здоровья</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни». | |
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 01.01.2021 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | Акт | РНП |
| 1.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 01.01.2021 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 1.2.1 | Осуществлено преобразование государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» (в том числе выполнение ремонтных работ) | 01.05.2019 | 01.12.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | Справка Проведён ремонт помещений государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | РНП |
| 1.2.2 | Разработка и утверждение требований к штатной численности и оснащению центра общественного здоровья, созданного на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 01.03.2020 | 01.05.2020 | Караулова В. Г., Главный врач | Прочий тип документа Штатное расписание ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.3 | Приобретен мобильный центр здоровья ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 15.01.2020 | 15.12.2020 | Караулова В. Г., Главный врач | Акт приема-передачи, накладная, паспорт мобильного Центра здоровья | РНП |
| 1.2.4 | Укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями центра общественного здоровья на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 01.03.2020 | 15.12.2020 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет руководителю проекта | РНП |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.01.2021 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.4 | КТ: Утвержден список субъектов Российской Федерации, в которых будет проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | 15.05.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | КТ: Пилотные регионы подготовили план внедрения новой модели центров общественного здоровья. В пилотных субъектах проведен анализ соответствия текущего штатного расписания требованиям новой модели ЦОЗ. Разработан план взаимодействия с НКО и волонтерскими организациями | | 15.09.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.6 | КТ: Не менее чем в 8 субъектах Российской Федерации проведено пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | | 15.12.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.7 | КТ: Дополнительно к результатам 2019 г. не менее 10 субъектов Российской Федерации, включая не менее 2 субъектов, входящих в ДФО, обеспечат пилотное внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | | 15.12.2020 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.8 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 01.02.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | Акт | РНП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 01.01.2021 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет посещения Регионального центра общественного здоровья | ПК |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2 | Ежегодно коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | | 15.12.2024 | Милашина С. Н., начальник РИО | <p>Проведена информационно-коммуникационная кампания при методическом сопровождении Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни с использованием основных телекоммуникационных каналов. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью.</p> <p>Ежегодно подготовлено и выпущено в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах.</p> <p>При методическом сопровождении Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов.</p> <p>Проведены массовые мероприятия и акции по</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья; - Всемирный день борьбы с гипертонией; - Всемирный день без табака; - День трезвости; - Всемирный день сердца; - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 27.06.2019 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.1.1 | Планирование региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Милашина С. Н., начальник РИО | Прочий тип документа План региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | РРП |
| 2.2 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2019 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.3 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2019 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2019 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.4.1 | Подготовка и тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов (ежегодно) | 01.03.2019 | 15.12.2019 | Милашина С. Н., начальник РИО | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4.2 | Организация и проведение ежегодного форума здорового образа жизни «Ульяновская область - здоровый регион» при участии общественных объединений и некоммерческих организаций | 01.03.2019 | 15.05.2019 | Тихова И. И., Заведующий ОМО | Прочий тип документа Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области, программа форума отчет | РРП |
| 2.4.3 | Проведение ежегодного «Фестиваля здорового образа жизни» | 01.03.2019 | 15.05.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | Прочий тип документа Программа Фестиваля, план мероприятий, отчет | РРП |
| 2.4.4 | Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | 01.03.2019 | 15.12.2019 | Милашина С. Н., начальник РИО | Отчет | РРП |
| 2.4.5 | Подготовка и выпуск в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах (ежегодно) | 01.03.2019 | 15.12.2019 | Милашина С. Н., начальник РИО | Отчет Отчетруководителю проекта, выпуск телепередачи | РРП |
| 2.4.6 | Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья (ежегодно): - Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья; - Всемирный день борьбы с гипертонией; - Всемирный день без табака; - День трезвости; - Всемирный день сердца; - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; | 01.02.2019 | 15.12.2019 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | Прочий тип документа Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области, план мероприятий, отчет, релиз | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4.7 | Проведение единого родительского собрания - «Информированные родители - здоровые дети» (не менее 3 мероприятий за полугодие) | 15.01.2019 | 30.05.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет План мероприятий, отчет | РНП |
| 2.5 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2020 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.6 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2020 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2020 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.8 | КТ: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | 15.12.2020 | Милашина С. Н., начальник РИО | Отчет Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | ПК |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2021 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.10 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2021 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.11 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2021 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.12 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2022 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.13 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2022 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2022 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.14. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.15 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2023 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.15. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.16 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2023 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.16. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.17 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2023 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.17. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.18 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2024 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.18. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.19 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2024 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.19. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2.20 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2024 | Милашина С. Н., начальник РИО | | |
| 2.20. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Проведён ежегодный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака, рационального питания) 0 | | 15.12.2024 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | Проведен региональный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний, который позволил изучить распространённость поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака, нерациональное питание) и оценить эффективность реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний. | |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2019 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2019 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 15.12.2019 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.3.1 | Проведён ежегодный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака, рационального питания) | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | Отчет Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области, Ежегодный аналитический отчёт для координационного совета | РНП |
| 3.3.2 | Анализ регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний, с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака) за 2018 год | 01.03.2019 | 15.05.2019 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | Отчет Обобщен и представлен на заседании Координационного совета Ульяновской области в сфере охраны здоровья граждан результат регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2020 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.4.1 | Анализ регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний, с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака) за 2019 год | 01.03.2019 | 15.06.2020 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | Отчет Обобщен и представлен на заседании Координационного совета Ульяновской области в сфере охраны здоровья граждан результат регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний | РНП |
| 3.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2020 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 15.12.2020 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2021 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2021 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 15.12.2021 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2022 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2022 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 15.12.2022 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.12. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2023 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.13. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2023 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.14. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 15.12.2023 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | | |
| 3.15. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.16 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2024 | Панченко С. В., Министр здравоохранения Ульяновской области | | |
| 3.16. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.17 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2024 | Панченко С. В., Министр здравоохранения Ульяновской области | | |
| 3.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.18 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 15.12.2024 | Панченко С. В., Министр здравоохранения Ульяновской области | | |
| 3.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4 | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | | 15.12.2024 | Караулова В. Г., Главный врач | Минздравом России с 2020 года заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям. Реализована программа предоставления грантов за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>некоммерческим общественным организациям, волонтерским движениям, реализующим проекты по укреплению общественного здоровья. Определены и внедрены наиболее эффективные региональные практики формирующие навыки здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения у различных категорий граждан Ульяновской области, которые позволили повысить эффективность мероприятий по созданию единой здоровьесберегающей среды и формированию ответственного отношения к своему здоровью населения Ульяновской области.</p> <p>Принято участие в ежегодном конкурсе по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>приверженности здоровому образу жизни, организованном Минздравом России. Координация действий социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья Ульяновской области, для участия в федеральном конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, подготовка конкурсных заявок по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», в соответствии с разработанным в 2019 году Минздравом России и принятым Правительством</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>Российской Федерации нормативным правовым актом, регламентирующим предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.</p> <p>До социально ориентированных некоммерческих организаций Ульяновской области, реализующих проекты по формированию здорового образа жизни, доведено положение федеральном конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Лучшие проекты размещены на сайтах Министерства здравоохранения</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Ульяновской области, регионального центра общественного здоровья. Разработаны рекомендации по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. | |
| 4.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2024 | Панченко С. В., Министр здравоохранения Ульяновской области | | |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2024 | Панченко С. В., Министр здравоохранения Ульяновской области | | |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 4.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 15.12.2024 | Панченко С. В., Министр здравоохранения Ульяновской области | | |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 | КТ: Реализованы региональные коммуникационные и обучающие программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | | 15.12.2024 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет | РРП |
| 4.4.1 | Проведение ежегодного регионального конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, в том числе реализующим проекты по формированию приверженности к здоровому образу жизни, размещение наилучших практик на официальном сайте ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 25.02.2019 | 30.09.2024 | Гематдинова М. Н., Исполняющий обязанности начальника управления по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области | Положение о конкурсе, Положение о протоколе заседания конкурсной комиссии | РРП |
| 4.4.2 | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 01.02.2020 | 15.12.2024 | | Отчет Региональные программы, Отчёт о реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4.3 | ГУЗ "Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни" реализованы региональные коммуникационные и обучающие программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 25.02.2019 | 15.12.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет Отчет куратору проекта | РНП |
| 4.5 | КТ: Размещение по итогам ежегодного регионального конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям лучших проектов на сайте регионального центра медицинской профилактики, Министерства здравоохранения Ульяновской области, интернет ресурсах региона | | 15.12.2024 | Караулова В. Г., Главный врач | Прочий тип документа Информация размещена на сайте регионального центра медицинской профилактики, Министерства здравоохранения Ульяновской области и других интернет ресурсах региона | ПК |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | | 15.12.2024 | Караулова В. Г., Главный врач | <p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | КТ: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации. | | 01.02.2020 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.2 | КТ: Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска | | 01.04.2020 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.3 | КТ: Не менее 20% муниципальных образований внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | | 15.12.2020 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.3.1 | Подано 5 заявок от 5 муниципальных образований Ульяновской области в состав Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» Ульяновской области | 01.02.2019 | 01.06.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет | РНП |
| 5.3.2 | 5 муниципальных образований Ульяновской области вступили в состав Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет | РНП |
| 5.3.3 | Проведена конференция муниципальных образований Ульяновской области, членов Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» | 01.08.2019 | 15.10.2019 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет Программа конференции, отчет о конференции, пост-релиз | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3.4 | Разработка модельной региональной программы по укреплению общественного здоровья населения Ульяновской области, в том числе, | 01.05.2020 | 01.07.2020 | Степанова В. А., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослым | Прочий тип документа Проект программы разработан на основе рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. | РНП |
| 5.3.5 | Внедрение центром общественного здоровья модельной региональной программы по укреплению общественного здоровья населения Ульяновской области и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 5 муниципальных образованиях Ульяновской области | 15.07.2020 | 15.12.2020 | Степанова В. А., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослым | Отчет | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3.6 | Утверждена модельная региональная программа по укреплению здоровья населения Ульяновской области, | 01.09.2020 | 15.12.2020 | Степанова В. А., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослым | Распоряжение Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области | РНП |
| 5.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2021 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2021 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2021 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.6.1 | Региональным центром общественного здоровья проведен анализ эффективности модельных программ, выработаны рекомендации | 15.01.2021 | 15.07.2021 | Исмаилова Э. Р., начальник отдела МФРНИЗ | Отчет | РНП |
| 5.6.2 | Не менее 40% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.01.2021 | 15.12.2021 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет Письма руководителям муниципальных образований Ульяновской области, отчет руководителю проекта | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2022 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2022 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2022 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.9.1 | Не менее 60% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.01.2022 | 15.12.2022 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет | РНП |
| 5.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2023 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2023 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2023 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.12.1 | Не менее 80% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.01.2023 | 15.12.2023 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет | РНП |
| 5.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2024 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2024 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 5.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2024 | Караулова В. Г., Главный врач | | |
| 5.15.1 | Все (100%) муниципальные образования Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.01.2024 | 15.12.2024 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет | РНП |
| 6 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | 15.12.2021 | Фалина Е. Ю., главный врач ГУЗ "Ульяновский областной клинический медицинский центр | Разработанные и утверждённые в 2019 году Минздравом России модельные корпоративные программы, содержащие | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии им. Героя РФ Максимчука В.М." | <p>наилучшие практики по укреплению здоровья работников, включая мероприятия, направленные на создание условий для ведения и продвижения здорового образа жизни, снижение действия факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе от табака; расширение физической активности; снижение уровня стресса; продвижение принципов здорового питания), для проведения скрининга и раннего выявления заболеваний, вовлечение работников в программы по укреплению здоровья на рабочем месте, адаптированы к региональным условиям.</p> <p>Паспорт «Здоровое предприятие» внедрен на предприятиях всех форм собственности, включая малый и средний бизнес, как технология оздоровления коллектива предприятия, инновация которой заключается в</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>комплексном подходе к оздоровлению сотрудников.</p> <p>Министерством здравоохранения Ульяновской области по согласованию с органами исполнительной власти муниципальных образований Ульяновской области определено 5 пилотных муниципальных образований Ульяновской области.</p> <p>В указанных муниципальных образованиях при организационнометодической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни (Регионального центра общественного здоровья) с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья для обследования помощи в реализации программ индивидуальной и популяционной профилактики, включая проведение лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от потребления табака, а также новых форм доставки никотина, употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>В течение года примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ публикуются на сайте Министерства здравоохранения</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>Ульяновской области, Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни, а также в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. Центром медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни опубликован на сайте обзор внедрения корпоративных программ, содержащий наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> <p>Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | 15.12.2021 | Фалина Е. Ю., главный врач ГУЗ "Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии им. Героя РФ Максимчука В.М." | | |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | 15.12.2021 | Фалина Е. Ю., главный врач ГУЗ "Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии им. Героя РФ Максимчука В.М." | | |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | 15.12.2021 | Фалина Е. Ю., главный врач ГУЗ "Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии им. Героя РФ Максимчука В.М." | | |
| 6.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4 | КТ: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников | | 15.12.2021 | Караулова В. Г., Главный врач | Отчет | ПК |
| 6.4.1 | Подведены промежуточные итоги внедрения паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности | 15.01.2019 | 15.04.2019 | Фалина Е. Ю., главный врач ГУЗ "Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии им. Героя РФ Максимчука В.М." | Отчет Отчет руководителю проекта | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4.2 | Подведены итоги внедрения паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности | 20.07.2019 | 25.12.2019 | Фалина Е. Ю., главный врач ГУЗ "Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии им. Героя РФ Максимчука В.М." | Отчет Отчет руководителю проекта | РРП |
| 6.4.3 | На основании паспорта «Здоровое предприятие» разработаны типовые модельные корпоративные программы в соответствии с рекомендациями Минздрава России | 15.08.2019 | 15.12.2019 | Фалина Е. Ю., главный врач ГУЗ "Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии им. Героя РФ Максимчука В.М." | Прочий тип документа Проекты программ, отчет куратору проекта | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4.4 | Внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 5-ти пилотных муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 5 тыс. работников. | 15.12.2019 | 15.12.2020 | Фалина Е. Ю., главный врач ГУЗ "Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии им. Героя РФ Максимчука В.М." | Исходящее письмо Информационное письмо руководителям предприятий. Методическое сопровождение | РРП |
| 6.4.5 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников | 15.01.2021 | 15.12.2021 | Фалина Е. Ю., главный врач ГУЗ "Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии им. Героя РФ Максимчука В.М." | Отчет Отчет куратору проекта | ПК |

к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья

(Ульяновская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта | | | | | | | |
| 1 | Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей | | Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5 (м), 3-ТОРГ (ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнкт | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | раз в год | $V_{алк} = O_a + O_p$ относительный показатель |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|--|---|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей | | Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5 (м), 3-ТОРГ (ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнкт | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | раз в год | $V_{алк} = O_a + O_{п}$ относительный показатель |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек | | | | | | | |
| 2 | Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет | | Форма №1-У «Сведения об умерших» | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ И ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | Муниципальное образование субъектов РФ | раз в год | $m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_{\tau}} \cdot 1000$ относительный показатель |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет | | Форма №1-У «Сведения об умерших» | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ И ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | Муниципальное образование субъектов РФ | раз в год | $m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_{\tau}} \cdot 1000$ <p>относительный показатель</p> |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек | | | | | | | |
| 3 | Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет | | Форма №1-У «Сведения об умерших» | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ И ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | Муниципальное образование субъектов РФ | раз в год | $m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_{\tau}} \cdot 1000$ <p>относительный показатель</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет | | Форма №1-У «Сведения об умерших» | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ И ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | Муниципальные образования субъектов РФ | раз в год | $m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_{\tau}} \cdot 10000$ <p>относительный показатель</p> |
| Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения на 100 тысяч человек | | | | | | | |
| 4 | Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения | | | | | | $I = \frac{N}{S} \cdot 100\ 000$ <p>Число выявленных впервые заболеваний алкоголизмом (включая алкогольные психозы) к среднегодовой численности населения на 100 000 населения</p> |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | |
| 5 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | | | | | | $= y_1 + y_2 + y_3 + y_4$ |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) рассчитывается путем суммирования числа обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц 1100, 2100, 3100 и 4100 формы №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (Приказ Росстата: Об утверждении формы от 21.07.2016 №355 «О внесении изменений»).</p> <p>X - общее число обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц 1100, 2100, 3100 и 4100 формы №12; Y1 - число обращений в</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|----------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц 1100; Y2 - число обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц 2100; Y3 - число обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц 3100; Y4 - число обращений в медицинские организации по вопросам проблем, связанных с образом жизни, по строке код Z72 таблиц</p> |