

П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
0457524C128F3F5AF2D1D967D64B1837031096AC
Владелец: Морозов Сергей Иванович

Действителен: с 22.06.2018 по 22.09.2019

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Жилье		
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Ульяновская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Садретдинова Алсу Мубракшевна, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области-Министр строительства и архитектуры Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Шканов Сергей Александрович, Заместитель Министра по строительству и проектному управлению		
Администратор регионального проекта	Жданович Михаил Станиславович, Начальник отдела жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,479 млн. квадратных метров в год (Ульяновская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год										
1.1	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,479 млн. квадратных метров в год, МЛН М2	Основной показатель	0,9800	01.01.2018	1,0850	1,2080	1,1590	1,2820	1,3810	1,4790
1.10	Количество процедур (услуг), включённых в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства на территории Ульяновской области, шт	Дополнительный показатель	96,0000	01.01.2018	94,0000	90,0000	84,0000	82,0000	82,0000	82,0000
1.11	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства на территории Ульяновской области и предоставляемых в электронном виде, шт	Дополнительный показатель	27,0000	01.01.2018	28,0000	32,0000	39,0000	48,0000	55,0000	64,0000
1.3	Объём ввода в многоквартирных жилых домах на территории Ульяновской области, МЛН М2	Дополнительный показатель	0,2810	01.01.2018	0,2820	0,2830	0,2840	0,2850	0,2860	0,2870

2. Цель и показатели регионального проекта

1.4	Объём ввода жилья, построенного населением на территории Ульяновской области, МЛН М2	Дополнительный показатель	0,6950	01.01.2018	0,8030	0,9250	0,8750	0,9970	1,0950	1,1920
1.6	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Ульяновской области, ЧЕЛ.ДН	Дополнительный показатель	7,0000	01.01.2018	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
1.7	Площадь земельных участков, вовлечённых в оборот в целях жилищного строительства на территории Ульяновской области, ТЫС ГА	Дополнительный показатель	0,0011	01.01.2018	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0,0050
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации										
1.2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на территории Ульяновской области), МЛН М2	Основной показатель	0,1400	01.01.2018	0,0530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -		
1.1	Принято решение о выделении средств областного бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Ульяновской области на 24.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 24.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 24.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 24.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 24.12.2023 - 1 УСЛ ЕД	24.12.2023	Выделены средства областного бюджета на финансирование соответствующих мероприятий
1.2	Приведение государственной программы Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством на 25.04.2019 - 1 УСЛ ЕД	25.04.2019	Внесены изменения в государственную программу «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3	<p>Направление заявки в Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсном отборе проектов по развитию территорий</p> <p>на 01.07.2019 - 1 УСЛ ЕД на 01.07.2020 - 1 УСЛ ЕД на 01.07.2021 - 1 УСЛ ЕД на 01.07.2022 - 1 УСЛ ЕД на 01.07.2023 - 1 УСЛ ЕД</p>	01.07.2023	<p>Утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период распределение средств между проектами на территории Ульяновской области</p>
1.4	<p>Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»</p> <p>на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД</p>	01.12.2021	<p>Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней</p>
1.5	<p>Приведение регионального законодательства Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством, в части механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий</p> <p>на 15.07.2019 - 1 УСЛ ЕД</p>	15.07.2019	<p>Внесены изменения в региональные нормативные правовые акты в части механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья; ⁽¹⁾</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2025</p>		
1.1	<p>Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021</p> <p>на 20.01.2020 - 2 ЕД на 20.01.2021 - 0 ЕД на 20.01.2022 - 0 ЕД на 20.01.2023 - 0 ЕД на 20.01.2024 - 0 ЕД на 19.01.2025 - 0 ЕД</p>	19.01.2025	<p>Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программы развития жилищного строительства Ульяновской области.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области</p> <p>на 31.12.2019 - 1.085 МЛН М2</p> <p>на 31.12.2020 - 1.208 МЛН М2</p> <p>на 31.12.2021 - 1.159 МЛН М2</p> <p>на 31.12.2022 - 1.282 МЛН М2</p> <p>на 31.12.2023 - 1.381 МЛН М2</p> <p>на 31.12.2024 - 1.479 МЛН М2</p>	31.12.2024	<p>Плановые показатели по вводу жилья на территории Ульяновской области выполняются</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Принято решение о выделении средств областного бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Ульяновской области					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садретдинова А. М.	Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области-Министр строительства и архитектуры Ульяновской области		30
2	Участник регионального проекта	Шканов С. А.	Заместитель Министра по строительству и проектному управлению		30
3	Участник регионального проекта	Сычёва И. Н.	директор департамента финансовго, правового и административного обеспечения - главный бухгалтер	Садретдинова А. М.	20
4	Участник регионального проекта	Челокиди Н. Н.	Начальник отдела планирования расходов производственной сферы		10
5	Участник регионального проекта	Панчин С. С.	Глава города Ульяновска		10
6	Участник регионального проекта	Клевогина О. Н.	референт департамента строительства	Жигалова С. М.	10

Приведение государственной программы Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Елисеева Е. В.	Заместитель директора департамента	Сычева И. Н.	10
8	Участник регионального проекта	Клевогина О. Н.	референт департамента строительства	Жигалова С. М.	10
9	Участник регионального проекта	Шканов С. А.	Заместитель Министра по строительству и проектному управлению		30
10	Участник регионального проекта	Елисеева Е. В.	Заместитель директора департамента	Сычева И. Н.	10
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шканов С. А.	Заместитель Министра по строительству и проектному управлению		30
12	Участник регионального проекта	Панчин С. С.	Глава города Ульяновска		10
13	Участник регионального проекта	Лукьянов И. Ю.	референт департамента строительства	Шканов С. А.	10
14	Участник регионального проекта	Шканов С. А.	Заместитель Министра по строительству и проектному управлению		30
Направление заявки в Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсном отборе проектов по развитию территорий					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шканов С. А.	Заместитель Министра по строительству и проектному управлению		30

16	Участник регионального проекта	Клевогина О. Н.	референт департамента строительства	Жигалова С. М.	10
Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аквильянова Е. Ю.	заместитель директора ОГАУ "Градцентр"	Тюрина С. А.	20
18	Участник регионального проекта	Тюрина С. А.	Директор департамента архитектуры	Садретдинова А. М.	10
Приведение регионального законодательства Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством, в части механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таушкин А. Н.	Директор департамента	Шканов С. А.	10
20	Участник регионального проекта	Елисеева Е. В.	Заместитель директора департамента	Сычева И. Н.	10
Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шканов С. А.	Заместитель Министра по строительству и проектному управлению		30
22	Участник регионального проекта	Кузин С. А.	Исполняющий обязанности Главы Администрации МО "Николаевский район"		10
23	Участник регионального проекта	Колгин Д. В.	Глава администрации муниципального образования "Сурский район"		10
24	Участник регионального проекта	Половинкин В. Г.	Глава администрации		10

25	Участник регионального проекта	Полежаев Д. А.	Начальник управления жилищного строительства	Шканов С. А.	60
26	Участник регионального проекта	Пуреськина А. Д.	Глава администрации муниципального образования "Новомалыклинский район"		10
27	Участник регионального проекта	Самаркин М. Н.	Глава администрации		10
28	Участник регионального проекта	Макаров А. И.	Глава Администрации муниципального образования "Инзенский район"		10
29	Участник регионального проекта	Горбунов А. М.	Глава администрации		10
30	Участник регионального проекта	Вильчик А. Н.	Глава администрации		10
31	Участник регионального проекта	Хусаинова Р. М.	ведущий инженер ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик"	Жданович М. С.	30
32	Участник регионального проекта	Тузов А. А.	Глава администрации муниципального образования "Павловский район" Ульяновской области		10
33	Участник регионального проекта	Панчин С. С.	Глава города Ульяновска		10
34	Участник регионального проекта	Косаринова С. А.	Глава Администрации		10
35	Участник регионального проекта	Белотелов А. В.	Глава администрации		10

36	Участник регионального проекта	Ширманов В. И.	Глава администрации муниципального образования "Базарносызганский район"		10
37	Участник регионального проекта	Терентьев А. В.	Глава администрации		10
38	Участник регионального проекта	Жданович М. С.	Начальник отдела жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»	Шканов С. А.	90
39	Участник регионального проекта	Сандрюков С. А.	Глава администрации		10
40	Участник регионального проекта	Стельмах Т. Н.	Глава администрации муниципального образования "Вешкаймский район"		10
41	Участник регионального проекта	Горячев С. О.	Глава администрации		10
42	Участник регионального проекта	Шуенков О. В.	Глава администрации		10
43	Участник регионального проекта	Чубаров В. Б.	Глава администрации муниципального образования "Карсунский район" Ульяновской области		10
44	Участник регионального проекта	Магдеев И. Ш.	Глава администрации		10
45	Участник регионального проекта	Шерстнев Г. А.	Глава администрации		10
46	Участник регионального проекта	Гадальшин А. Р.	Исполняющий обязанности Главы города		10

47	Участник регионального проекта	Шпак М. А.	Глава администрации муниципального образования "Чердаклинский район"		10
48	Участник регионального проекта	Хайретдинова Е. А.	Временно исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район"		10

6. Дополнительная информация

Наиболее значимые и заметные Для общества укрупнённые цели и задачи, предусматривающие их приоритетное финансирование и концентрацию иных, ресурсов Для их Достижения:

-Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства региона.

В рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федеральная поддержка оказывается на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а также стимулирует дополнительный ввод жилья. Средства федерального бюджета направляются на субсидирование возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья; субсидирование строительства (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию) автомобильных дорог.

Мероприятия, в том числе содержащиеся в Действующих государственных программах, направленных на Достижение заявленных в проектах целей и решение соответствующих задач:

В рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, реализуются следующие мероприятия:

- по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;
- по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей.

Обоснование эффективности, Достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий:

Мероприятия федерального проекта "Жилье" направлены на достижение задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ), а именно на:

- снижение административной нагрузки на застройщиков,
- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства,

Кроме того, одной из целей является достижение 1,479 млн. кв. метров объёма ввода жилья в 2024 году.

Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проектах целей:

- Привлечение средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на территории Ульяновской области

Привлечение средств федерального бюджета позволяет оказывать поддержку Ульяновской области в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, и могут быть направлены на субсидирование возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья; субсидирование строительства (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию) автомобильных дорог.

Указанное мероприятие позволяет оказывать поддержку на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а также стимулирует дополнительный ввод жилья. Отказ от финансирования может привести к снижению объема ввода жилья в Ульяновской области.

- Установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, распоряжение которыми осуществляет субъект в рамках Федерального закона № 161-ФЗ, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках

Обязательное информирование единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках позволит осуществлять агентские полномочия в отношении таких земельных участков более эффективным способом, и, в то же время, будет стимулировать правообладателя использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Ульяновская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,479 млн. квадратных метров в год МЛН М2							
1	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	S- Ввод общей площади жилых помещений, млн м2	Общий объем ввода жилья	ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальное образование субъектов РФ	15 число Ежемесячно	Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество процедур (услуг), включённых в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства на территории Ульяновской области шт							

2	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ед.	К - Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403., ед	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	15 число Ежемесячно	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403.
---	--	--	---	---	----	---------------------	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			403.				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество 111111ГТТ1ГПропедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства на территории Ульяновской области и предоставляемых в электронном виде шт							

3	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде, ед.	Кэл - Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403, предоставляемых в электронном виде, ед	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	15 число Ежемесячно	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403, предоставляемых в электронном виде
---	---	---	---	---	----	---------------------	---

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			403.				
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на территории Ульяновской области) МЛН М2							
4	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Стимул - Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн м2	Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальное образование субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Объём ввода в многоквартирных жилых домах на территории Ульяновской области МЛН М2							
5	Объём ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров	Вижс - Ввод общей площади жилых помещений, построенных населением, млн м2	Ввод общей площади жилых помещений, построенных населением м	ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ И	Муниципальные образования субъектов РФ	15 число Ежемесячно	Разность между показателями Росстата «Ввод общей площади жилых помещений» и «Ввод общей площади жилых помещений, построенных населением»
		Вобщ - Общий объем ввода жилья, млн м2	Общий объем ввода жилья	ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ И	Муниципальные образования субъектов РФ	15 число Ежемесячно	
Объём ввода жилья, построенного населением на территории Ульяновской области МЛН М2							
6	Ввод жилья, построенного населением						Ввод жилья, построенного населением (Тнас) - статистические данные

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Ульяновской области ЧЕЛ.ДН							
7	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней	Тразр - Количество рабочих дней для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства, сут; дн	Количество рабочих дней для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 мая Ежегодно	Количество рабочих дней для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства
Площадь земельных участков, вовлечённых в оборот в целях жилищного строительства на территории Ульяновской области ТЫС ГА							
8	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот						Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот (S)